

- Con determinazione dirigenziale n. 949 del 02/05/2018 è stato, tra l'altro, approvato, in linea economica, il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro. 1° lotto - lavori complementari", per un importo di €. 171.175,87;
- Con determinazione dirigenziale n° 1939 del 21/08/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rubano Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01427620628) con sede in Castelvenere (BN), alla via San Tommaso n°90, per un importo lavori, al netto del ribasso del 22,78%, di €.100.391,33, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- In data 05/09/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- In data 20/10/2018 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- In data 26/10/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2725, per un importo di €. 100.391,33, oltre IVA come per legge, registrato a Benevento il 30/11/2018 al n° 9692, mod. 1T;
- Il D.L. in data 02/11/2018 ha emesso lo stato finale dei lavori a tutto il 20/10/2018, per un importo complessivo di €. 100.377,47, oltre IVA al 22%, a cui detraendo l'importo del certificato di pagamento n° 1, di €. 91.316,10, oltre IVA al 22%, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 9.061,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 11.054,87;
- In data 14/11/2018 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale.

Tenuto conto che:

- Tra le opere previste nel predetto progetto è compreso lo scavo per la realizzazione delle trincee drenanti;
- Così come previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. n° 156/2004) i rifiuti provenienti dalle lavorazioni sopra indicate devono essere conferiti in discarica autorizzata;
- La ditta Rubano Costruzioni ha trasmesso il relativi formulari nonché la fattura della discarica autorizzata R.M. Costruzioni s.r.l n° 241 del 15/10/2018 dell'importo di €. 9.150,68, oltre IVA come per legge.

Considerato, altresì, che la D.G.R.C. n° 508 del 04/10/2011 ha stabilito quanto segue: "...le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali".

Tenuto conto, altresì, che l'art. 5 dell'atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta tra questo Ente e la Regione Campania in data 23/09/2016 stabilisce che l'erogazione del saldo finale è subordinato alla trasmissione di tutta la documentazione attestante l'importo complessivo della spesa pagata.

Visto:

- Il certificato di pagamento per oneri di discarica del 30/11/2018 dell'importo complessivo di €.12.838,40, IVA compresa;
- La fattura n° 00008-2018-FE del 03/12/2018 dell'importo complessivo di €. 12.838,40. IVA compresa al 22%;
- Il DURC prot. INPS_12713444 del 02/11/2018 (scadenza 02/03/2019).

Visto l'art. 229 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Ritenuto dover provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di liquidare e pagare**, mediante anticipazione di cassa, alla ditta Rubano Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01427620628), per oneri di smaltimento rifiuti in discarica autorizzata l'importo complessivo di €. 12.838,40 (IVA compresa al 22%) a valere sulla fattura n° 00008-2018-FE del 03/12/2018 di pari importo, di cui al certificato di pagamento del 30/11/2018;
- 2) **di imputare** la somma complessiva di €. 12.838,40 sul capitolo n°14975, impegno n°3491/2018.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Mimicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 33003 liq. n. 484
14 FEB 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Mod. 5P3
Rev 349



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 415 del 13/02/2018

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO. 1° LOTTO - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA, ALLA DITTA RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01427620628) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.838,40 PER ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI.
C.I.G. 6944864B10**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.14975, IMPEGNO N. 3491/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 01/02/2019 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n°81 del 17/05/2016 venne approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €.160.547,82 (importo all'epoca accertato), e con determinazione dirigenziale n°295/06 del 23/05/2016, veniva approvato il relativo progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n°388/06 del 28/07/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva a riapprovare, in linea tecnica, il progetto esecutivo, per un importo complessivo di €. 160.547,82;
- Con decreto dirigenziale regionale n°633 del 15/07/2016, in attuazione delle D.G.R.C. n°215/2016 e del Decreto dirigenziale n°43/2016, la Regione Campania provvedeva agli adempimenti connessi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, nonché all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alle convenzioni originarie e ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse FSC, delle residue somme esistenti sul finanziamento originario;
- Nell'elenco allegato alla predetto decreto dirigenziale n°633/2016 è compreso, tra l'altro, l'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 415.587,08, a cui detraendo la somma già rendicontata, e rimborsata dalla Regione Campania (quale saldo dell'intervento originario), pari ad €. 244.411,21, resta un importo, reso disponibile dalla stessa Regione, di €. 171.175,87 che finanzia le opere progettate innanzi descritte;
- Con deliberazione del Presidente n°137 del 13/09/2016 venne approvato lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la Regione Campania e il quadro economico di spesa per complessivi €. 171.175,87;
- In data 23/09/2016 è stata sottoscritta digitalmente l'atto aggiuntivo alla convenzione rep. n° 419686 del 01/06/2012 per l'importo complessivo di €. 171.175,87;
- La Regione Campania con decreto dirigenziale n° 247 del 15/12/2017 ha impegnato la somma complessiva di €. 415.587,08 per il progetto in epigrafe emarginato;