

Per quanto sopra l'importo dei lavori, da eseguirsi con il ribasso del 34,448%, determina il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI			
	importo ripristino piano viabile paratia A - S.P. 94		€ 2 470,23
	importo ripristino piano viabile paratia B - S.P. 94		€ 2 246,94
	TOTALE LAVORI		€ 4 717,17
di cui:			
A.1)	importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 24,26
A.2)	importo lavori al netto degli oneri di sicurezza		€ 4 692,91
	ribasso offerto (su A.2)	34,448%	-€ 1 616,61
	importo al netto del ribasso offerto		€ 3 100,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	I.V.A. sui lavori	22%	€ 682,12
B.2)	art.113 d.lgs 50/2016 - (IRAP 8,5% su 80% incentivo)		€ 100,76
	B) totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 782,88
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 3 883,44

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A N O

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di **approvare** l'allegata perizia estimativa dell'intervento denominato "S.P. 94 Ponte Casalduni – lavori di risanamento sede stradale in prossimità delle paratia A e paratia B" composta dai seguenti elaborati:
 computo estimativo
 elenco prezzi;
 stima incidenza manodopera
 stima incidenza sicurezza
- 2) di **affidare** l'esecuzione dei lavori alla Rillo Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte alla via ex S.S. 372 – p.IVA 00872070628 per l'importo di € 3.100,56, al netto del ribasso offerto del 34,448%, oltre IVA al 22%;
- 3) di **approvare** il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI			
	importo ripristino piano viabile paratia A - S.P. 94		€ 2 470,23
	importo ripristino piano viabile paratia B - S.P. 94		€ 2 246,94
	TOTALE LAVORI		€ 4 717,17
di cui:			
A.1)	importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 24,26
A.2)	importo lavori al netto degli oneri di sicurezza		€ 4 692,91
	ribasso offerto (su A.2)	34,448%	-€ 1 616,61
	importo al netto del ribasso offerto		€ 3 100,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	I.V.A. sui lavori	22%	€ 682,12
B.2)	art.113 d.lgs 50/2016 - (IRAP 8,5% su 80% incentivo)		€ 100,76
	B) totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 782,88
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 3 883,44

- 4) di **impegnare** la somma complessiva di € 3.883,44 sul cap. 7518 del redigendo Bilancio 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile Servizio Viabilità 1
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

DIREZIONE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
PROVVEDIMENTI

DIREZIONE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
PROVVEDIMENTI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 1360 del 28/05/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture -

DETERMINAZIONE N. 1201 DEL 17/05/2019

OGGETTO: "S.P. 94 Ponte Casalduni – lavori di risanamento sede stradale in prossimità delle paratia A e paratia B"
Affidamento lavori alla Rillo Costruzioni s.r.l. (p.IVA IT00872070628) con sede in via ex SS 372 per l'importo di € 3.100,56 oltre IVA al 22% - impegno di spesa

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. 7518 imp. n. _____

**Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture
p.o. delegata**

**e
Il Responsabile del Procedimento**

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 01/02/2019 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.2963 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 e la S.P. 95 Zingara Morta – realizzazione paratia A e B nel comune di Ponte" per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.939 del 27/04/2018 i citati lavori, a seguito di pubblico incanto, sono stati aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte alla via ex S.S. 372 – p.IVA 00872070628 per l'importo di € 98.580,00, al netto del ribasso offerto del 34,448%, oltre IVA al 22%:

Considerato che:

- Il progetto appaltato alla Rillo Costruzione s.r.l. prevedeva, con le risorse finanziarie disponibili, la sola realizzazione di n.2 paratie di pali da realizzarsi lungo la S.P. 94 "Ponte Casalduni";
- Attualmente in prossimità delle due paratie, in corso di ultimazione, il piano viabile si presenta dissestato necessitando di un inprocrastinabile risanamento;
- La direzione dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di risanamento movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 e la S.P. 95 Zingara Morta – realizzazione paratia A e B nel comune di Ponte", ha redatto l'allegata stima delle opere da eseguirsi, per risanare la strada nel tratto dissestato, prevedendo la posa in opera di uno strato di misto granulare stabilizzato, uno strato di binder e la rifinitura con tappetino bituminoso;
- L'ammontare dei lavori è pari a lordi € 4.717,17 oltre IVA al 22%;
- Interpellata la ditta Rillo Costruzioni s.r.l., in merito alle lavorazioni di risanamento viario prestate nella stima dei lavori succitata, la stessa si è resa disponibile ad eseguirli agli stessi patti, condizioni e ribasso (34,448%) dell'appalto aggiudicato con determina dirigenziale n.2963 del 27/12/2017;