


Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di €. 6.772,42 a valere sul mutuo n° 4539738;
2. di liquidare e pagare, a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Cassa DD.PP., quale anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs n°50/2016 e s.m.i., alla ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., con sede in via Abbazia n° 11, Benevento (P.IVA 0360510620), la somma di €. 5.551,16, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 6.772,42, a valere sulla fattura n° 7_19 del 23/05/2019 di pari importo;
3. di imputare la somma complessiva di €. 6.772,42 sul capitolo n°12435, impegno n°3115/2018.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile del Procedimento
arch. Angelo De Blasio



Il Dirigente Settore Tecnico
Ing. Maurizio Perlingieri



SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1256 del 31/05/2019

Oggetto: Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della S.P. n° 60.

Richiesta alla Cassa DD.PP. della somma complessiva di € 6.772,42, IVA compresa sul mutuo posizione n° 4539738.

Liquidazione e pagamento, all'impresa Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., via Abbazia n° 11, Benevento (P.IVA 0360510620), dell'importo complessivo di € 5.551,16, oltre IVA al 22%, quale anticipazione di cui all'art. 35, comma 15, D.Lgs. n°50/2016.

Riferimento Contabile: Cap. n°12435, impegno n° 3115/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione del Presidente n°98 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori cui all'oggetto, per un importo lavori di € 43.142,50 (di cui € 1.113,90 per oneri della sicurezza), oltre € 16.532,76, per somme a disposizione per un totale di € 59.675,26;
- Con determinazione dirigenziale n°784 del 25/03/2019, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., con sede in via Abbazia n° 11, Benevento (P.IVA 0360510620), per un importo lavori, al netto del ribasso del 36,610%, di € 27.755,83, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- In data 26/04/2019 sono stati consegnati i lavori in corso di esecuzione;
- In data 15/05/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2768, dell'importo di € 27.755,83, oltre IVA come per legge;
- La ditta Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. ha inoltrato la polizza fideiussoria n° 0520409109 emessa dalla HDI Assicurazioni s.p.a. del 21/05/2019 al fine dell'ottenimento dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- L'anticipazione del 20%, prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., relativa al contratto sopra riportato, ammonta ad € 5.551,16, oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.772,42.

Vista la fattura n°7_19 del 23/05/2019 dell'importo di € 5.551,16, oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.772,42.

Visto il D.U.R.C. prot. n°INAIL_16637739 del 23/05/2019 (scadenza 20/09/2019).