



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 165 del 17.7.2019

**OGGETTO: Delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014.
Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia - 1° stralcio funzionale, per l'importo finanziato di 45,56 M€;
Approvazione cronoprogramma delle attività, relativa relazione esplicativa e quadro economico di spesa.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di Luglio ore 12.00
presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Antonio Di Maria, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
- il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria); il citato Piano Operativo è stato predisposto sulla base delle schede progettuali che, in particolare per gli interventi puntuali, riportano la descrizione e l'indicazione nella sezione dei soggetti attuatori sia dell'amministrazione regionale sia degli enti e/o dei soggetti che potrebbero essere individuati per l'attuazione;
- con delibera n. 104 del 20.02.2018 la Giunta regionale ha preso atto dello stanziamento disposto, nell'ambito "Strade di interesse regionale", dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 e ha approvato gli schemi di convenzione regolanti i rapporti tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Giunta regionale con il richiamato provvedimento ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione istituita con DPGR n. 25 del 14.02.2018, il compito di attivare l'Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di avviare una gara per l'affidamento del "Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità" articolata in 3 lotti relativi ai territori provinciali, nonché una gara per l'affidamento dell'intervento "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" articolata parimenti in 3 lotti;
- con il richiamato provvedimento giuntale la Regione si è riservata di individuare con successivo atto i soggetti attuatori dei singoli interventi di cui all'Allegato 4 della medesima DGR n. 104/2018;

- sono state sottoscritte dalla Regione le citate convenzioni, successivamente trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti;
- con nota registro ufficiale U.6277 del 12.06.2018, la Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti di tutte le convenzioni di cui alla DGR 104/2018 sottoscritte con la Regione Campania;
- le Province e la Città Metropolitana, nella qualità di soggetti competenti alla gestione delle strade regionali in attuazione della legge delega n. 59 del 15/3/1997, con D.lgs. n. 112 del 31/3/1998, in esito alla notifica della citata DGR 104/2018 comunicata dalla Direzione Generale Mobilità, hanno fatto pervenire il relativo riscontro sia con riguardo agli interventi puntuali di cui all'allegato 4 della richiamata Deliberazione, sia con specifico riferimento alle esigenze connesse alle finalità dello schema di protocollo d'intesa assentito con la medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera n. 385/2018 la Giunta regionale ha stabilito che per gli interventi puntuali di cui all'allegato 4 della DGR 104/2018, di riservarsi il ruolo di soggetto attuatore per la fase di selezione relativa ai servizi di progettazione, eventualmente attraverso l'aggiornamento delle progettualità laddove esistenti, anche avvalendosi del "Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità", nonché per quella di scelta dell'appaltatore per l'esecuzione delle opere, riservando ai soggetti pubblici nella cui competenza ricade la realizzazione degli interventi, alla luce della disponibilità espressamente resa in tal senso con la intercorsa corrispondenza, la gestione dei contratti di progettazione e di esecuzione delle opere di cui al menzionato allegato 4 alla DGR 104/2018;
- con la medesima Delibera n. 385/2018 è stato demandato rispettivamente alla Direzione Generale Mobilità e alla Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della Delibera Cipe 54/2016, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, il compito di dare puntuale attuazione agli indirizzi giuntali, assumendo le conseguenziali determinazioni del caso;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 839 del 11.12.2018 è stato altresì previsto che, con riferimento ai "programmi di interventi" e agli interventi puntuali finanziati nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture e relativi Addendum, la Regione potrà avvalersi di ACaMIR per le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione;

RILEVATO che

- tra gli interventi finanziati dalla citata delibera CIPE n° 54/2016 rientra quello denominato "*Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia - 1° stralcio funzionale*" per l'importo di 45,56 M€;
- con deliberazione del Presidente di questo Ente n° 39 del 12/03/2019 è stato approvato l' schema di Accordo ex art. 15, legge 07/08/1990, n°241 da sottoscrivere tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento e la Comunità Montana Titerno Alto Tammaro per i seguenti interventi :
 - "*Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS.n.7 Appia - IV Lotto (Ex VI Lotto) Completamento*", per l'importo finanziato di 9,3 M€;
 - "*Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia - 1° stralcio funzionale*", per l'importo finanziato di 45,56 M€;
 - "*SSV. Fondo Valle Tammaro - S. Croce del Sannio - Castelpagano - Colle S. (1°lotto) - I stralcio funzionale - II stralcio funzionale*", per l'importo di M€ 24,2.
- Con nota prot. n° 11823 del 16/04/2019 è stato trasmesso alla Regione Campania il predetto Accordo ex art. 15, legge 07/08/1990, n°241 firmato digitalmente;
- Con nota prot. n° 16910 dell'11/06/2019 è stato trasmesso alla Regione Campania il crono programma delle attività relativo all'intervento di cui all'oggetto, nonché la relativa relazione esplicativa, con richiesta dell'emissione da parte della Regione Campania di un decreto di finanziamento delle sole attività propedeutiche all'attivazione della gara di appalto.

TENUTO CONTO che:

- La Regione Campania ha chiesto l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell'intervento di cui all'oggetto;
- è in corso il completamento della stesura del progetto definitivo e che il quadro economico dell'intervento, è il seguente:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni				
A.1	Lavori a misura		€ 22 848 107,41	
A.2	Lavori a corpo		€ 6 705 976,85	
			Sommano	€ 29 554 084,26
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
B.1	A misura		€ 539 038,82	
B.1	A corpo		€ 176 681,26	
			Sommano gli oneri per la sicurezza	€ 715 720,08
				Importo complessivo dei lavori a base d'asta (al lordo degli oneri per la sicurezza)
€ 29 554 084,26				
C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per:				
C.1	Lavori in economia per l'espletamento delle indagini e prospezioni archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza	€	466 969,59	
C.2	Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	215 000,00	
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
C.4	Imprevisti	€	1 105 687,06	
C.5	Acquisizione aree e/o immobili compreso oneri di trasferimento, nonché di assistenza legale e contenzioso in sede giurisprudenziale	€	2 770 000,00	
C.6	Regolarizzazione interferenze (Snam, Enel, Idrico-fognarie, ecc)	€	250 000,00	
C.7	Accantonamento per definizione contenzioni in via bonaria ex artt. 239 e 240 D.P.R. 207/2010) il 2% di A	€	579 260,05	
C.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari e di successivo aggiornamento, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione Lavori ed al coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri previdenziali ed assicurativi	€	2 330 937,35	
C.9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	100 000,00	
C.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri connessi e conseguenti a quanto previsto dall'Accordo del 16/04/2019, art. 4)	€	15 000,00	
C.11	Spese per pubblicità	€	15 000,00	

C.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ove non previste accolte all'affidataria, per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	€ 220 000,00
C.13	Incentivo 2% ex art. 113 decreto legislativo 50/2016	€ 591 081,69
C.14	IRAP su incentivo (8,5%)	€ 50 241,94
C.15	IVA sui lavori (22%)	€ 6 501 898,54
C.16	IVA 22% sulle altre voci: (C.1+C.2+C6+C8+C9+C.10+C.11+C.12)	€ 794 839,53
Sommano		€ 16 005 915,74
TOTALE GENERALE A+B		€ 45 560 000,00

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del suddetto quadro economico di spesa nonché il cronoprogramma delle attività trasmesso alla Regione con nota prot. n°16910 dell'11/06/2019, e relativa Relazione esplicativa

Vista la L. n°241/1990 e s.m.i.

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì 22/04/2019


IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Ing. Maurizio PERLINGIERI



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì _____

IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Ing. Maurizio PERLINGIERI



IL PRESIDENTE

Delibera

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare relativamente all'intervento denominato "Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia - 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia - 1° stralcio funzionale", il cronoprogramma delle attività trasmesso alla Regione Campania con nota prot. n° 16910 dell'11/06/2019 e la relativa Relazione esplicativa;

2) di approvare il seguente quadro economico del predetto intervento:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni				
A.1	Lavori a misura		€ 22 848 107,41	
A.2	Lavori a corpo		€ 6 705 976,85	
			Sommano	€ 29 554 084,26
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
B.1	A misura		€ 539 038,82	
B.1	A corpo		€ 176 681,26	
			Sommano gli oneri per la sicurezza	€ 715 720,08
			Importo complessivo dei lavori a base d'asta (al lordo degli oneri per la sicurezza)	€ 29 554 084,26
C) Somme a disposizione della stazione Appaltante per:				
C.1	Lavori in economia per l'espletamento delle indagini e prospezioni archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza	€	466 969,59	
C.2	Rilievi accertamenti ed indagini geognostiche	€	215 000,00	
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
C.4	Imprevisti 3,877% di A	€	1 105 687,06	
C.5	Acquisizione aree e/o immobili compreso oneri di trasferimento, nonché di assistenza legale e contenzioso in sede giurisprudenziale	€	2 770 000,00	
C.6	Regolarizzazione interferenze (Snam, Enel, Idrico-fognarie, ecc)	€	250 000,00	
C.7	Accantonamento per definizione contenzioni in via bonaria ex artt. 239 e 240 D.P.R. 207/2010) il 2% di A	€	579 260,05	
C.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari e di successivo aggiornamento, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla Direzione Lavori ed al coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri previdenziali ed assicurativi	€	2 330 937,35	
C.9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	100 000,00	
C.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri connessi e conseguenti a quanto previsto dall'Accordo del 16/04/2019, art. 4)	€	15 000,00	
C.11	Spese per pubblicità	€	15 000,00	
C.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ove non previste accolte all'affidataria, per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	€	220 000,00	

C.13	Incentivo 1,5% ex art. 113 decreto legislativo 50/2016	€ 591 081,69
C.14	IRAP su incentivo (8,5%)	€ 50 241,94
C.15	IVA sui lavori (22%)	€ 6 501 898,54
C.16	IVA 22% sulle altre voci: (C.1+C.2+C.6+C.8+C.9+C.10+C.11+C.12)	€ 794 839,53
Sommano		€ 16 005 915,74
TOTALE GENERALE A+B		€ 45 560 000,00

- 3) di incaricare il Dirigente del settore Tecnico dei provvedimenti consequenziali;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Franco Nardone)

Francisco Nardone

IL PRESIDENTE
(Antonio Di Maria)

Antonio Di Maria

N. 2146 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 17/7/2019

IL MESSO

h/m

IL SEGRETARIO GENERALE

Francisco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____