



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Tecnico

### SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2312 del 9/10/2019

OGGETTO: S.P. N° 62 e 63 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEI TERRENI LIMITROFI.  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER L'IMPORTO NETTO DI €. 32.308,26, OLTRE IVA COME PER LEGGE.  
CIGZ3C2925A29

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap.7518, impegno 2547 - 2548/2019 e provv. 40/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Visto il decreto presidenziale n° 33 del 08/10/2019 di conferma, tra l'altro, della nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi a Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture e di Posizione Organizzativa.

#### Premesso che:

- Con deliberazione del Presidente n° 118 del 07/06/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità/progetto preliminare per la risoluzione delle problematiche sopra descritte per un importo complessivo di €. 50.000,00;
- Con deliberazione n° 151 del 09/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 50.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n° 2106 dell'11/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa Rubano Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01427620628) e ad approvare il seguente quadro economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA / CORPO</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39.806,76
A.2 - Ribasso del 32,75%	€ 13.036,71
A.3 - Restano	€ 26.770,05
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 164,79
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 26.934,84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€ 1.346,74
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4)	€ 5.925,66
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ 296,28
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€ 799,43
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 2.000,00
B.7 - Eventuali ulteriori lavori (perizia di variante, ecc...)	€ 12.697,05

<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 23.065,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**Considerato che:**

- Con verbale del 12/09/2019 sono stati consegnati i lavori.
- Durante l'esecuzione degli scavi riguardanti la gabbionata da eseguirsi lungo la S.P. n°62 è stato verificato che occorre procedere ad uno sbancamento più profondo al fine di poter attestare detta opera su terreno più consistente;
- Per detta motivazione è necessario dover eseguire nella parte sottostante la gabbionata una base di appoggio in pietrame, una soletta in cls per la distribuzione dei carichi sulla base di appoggio e riempimento della parte retrostante con pietrame;
- la D.L. ha elaborato l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A - LAVORI A MISURA / CORPO</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 47.781,83
A.2 - Ribasso del 32,75%	€ 15.648,55
A.3 - Restano	€ 32.133,28
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 174,98
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)</b>	<b>€ 32.308,26</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€ 1.346,74
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4)	€ 7.107,82
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ 296,28
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€ 959,14
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 3.000,00
B.7 - Eventuali ulteriori lavori (perizia di variante, ecc...)	€ 4.981,77
<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 17.691,74</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**Tenuto conto che** le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono dettate da circostanza impreviste ed imprevedibili all'epoca di redazione dello stesso.

**Dato atto che** la maggiore spesa per lavori e connessa IVA trova copertura economica sulla voce b.7 del quadro economico approvato con determinazione n° 2106 dell'11/09/2019.

**Visto**, in particolare, l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** di dover provvedere conformemente in merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518	Progr. N. 2547/2018	€ 36503,52
Cap. 7518	Progr. N. 2811/2018	€ 12537,34
Cap. 7518	Progr. N. 2548/2018	€ 1959,14

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**P.O. delegata**  
**(dott. Serafino DE BELLIS)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMA

(Dott. Serafino DE BELLIS)