

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 27945 liq. n. 4591
13 DIC 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.C.D.
(Rag. Giuseppe CRETA)

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Bocalone)

Rev. 4911
Rev 3938



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Gestione Reticolo Idrografico –
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2863 del 09 DIC. 2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione funzionale di Palazzo Casiello alla Piazza G. Matteotti di Benevento. Liquidazione competenze professionali relative al Saldo finale per l'importo complessivo di € 14.319,63.

CIG: ZE80E609AD

1237

CUP: G17H03000130001

RIFERIMENTO CONTABILE

cap. N. 12212 progr. 3872/2/11/14 e progr. 3872/3/11/14

CAP. 12212 imp. 143/15

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il decreto presidenziale n. 36 dell'11.11.2019 di nomina, tra l'altro del dott. Nicola Bocalone quale Dirigente del Settore Tecnico.

Premesso che:

- con atto di Giunta Provinciale n. 825 del 22/12/2010 è stato approvato il progetto preliminare generale relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza dell'immobile Palazzo Casiello sito in Piazza G. Matteotti di Benevento";
- con determinazione n. 1519/02 del 30/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con determina n. 1174/02/02 del 26/01/2012 sono stati affidati all'ing. Marrone Gianpiero i servizi tecnici relativi alla direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo di € 33.408,98;
- Con determina n. 424/02 del 29/04/2013, a seguito di espressa rinuncia da parte dell'ing. Michelantonio Panarese, sono stati affidati all'ing. Marrone Gianpiero anche i servizi tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 19.700,05;
- Con determina n. 270/02/02 del 17/03/2014 è stato affidato l'Estensione incarico all'ing. Marrone Gianpiero dei servizi di direzione Lavori, misure e contabilità emissione del Certificato di regolare esecuzione nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al maggiore importo derivante dall'approvazione della perizia di variante di cui alla richiamata determina 657 del 28/06/2013;

- Il contratto con il professionista è stato stipulato in data 23/05/2013 e registrato a Benevento il 28/05/2013 al n. 3774 mod. 3;
- Il contratto in estensione con il professionista per la maggiore attività svolta è stato stipulato in data 09/05/2019;
- Con determina n. 558 del 14/03/2018 è stata approvata la perizia di variante in diminuzione dei lavori di riqualificazione funzionale di Palazzo Casiello alla Piazza G. Matteotti di Benevento redatta dal direttore dei lavori Ing. Gianpiero Marrone;

considerato che:

- I lavori sono stati iniziati come da verbale di consegna parziale sotto riserva di legge sottoscritto in data 20/12/2012;
- I lavori sono stati sospesi in data 24/04/2013 al fine della predisposizione della perizia di variante di cui al presente atto;
- I lavori sono stati ripresi come da verbale del 28/06/2013;
- I lavori sono stati ultimati in data 11/07/2014;

Preso atto che:

il Direttore dei lavori, ing. Marrone Gianpiero ha redatto inoltre gli atti di contabilità finale dei lavori approvati con determina n. 558 del 14/03/2018, ed in particolare: Stato di finale dei lavori, Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione, per complessivi € 14.319,63 e pertanto sono maturate le corrispondenti competenze professionali;

Vista la fattura n. 12 del 17/10/2019 emessa dall'ing. Gianpiero Marrone relativamente alle competenze maturate allo stato finale dei lavori per € 11,737,40 e CNPAIA al 4% ed IVA al 22% per € 2.582,23e quindi per complessivi € 14.319,63;

Visto l'attestato di regolarità contributiva INARCASSA;

Vista l'imputazione della spesa al cap. n. 12212 progr. 3872/2/11/14 e progr. 3872/3/11/14;

Ritenuto potersi procedere al pagamento stato finale dei lavori per le competenze professionali relative alle attività di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione svolte dall'ing. Gianpiero Marrone srl per i lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Casiello in Benevento;

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

D E T E R M I N A

- **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, dell'importo complessivo di € 350.282,47 relativo ai lavori di riqualificazione funzionale del Palazzo Casiello in Benevento e redatti dall'ing. Gianpiero Marrone;
- **di dare atto** che sono maturate le competenze professionali relative alla prestazione di direttore dei lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione svolte dall'ing. Gianpiero Marrone;
- **di pagare** la fattura n. 12 del 17/10/2019 emessa dall'ing. Gianpiero Marrone relativamente alle competenze maturate allo stato finale dei lavori per € 11.737,40 e CNPAIA al 4% ed IVA al 22% per € 2.582,23 e quindi per complessivi € 14.319,63;
- **di dare** atto che la spesa risulta imputata al cap. n. 12212 progr. 3872/2/11 e progr. 3872/3/11;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul C/C identificato da codice IBAN: IT53A0303215000010000229338, presso Credito Emiliano.

L'Esecutore
(P.I. Salvatore Valenti)

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Bocalone)