



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico - Servizio Edilizia Scolastica -

PROGETTO DEFINITIVO

Istituto di istruzione superiore "Medi Livatino"
Liceo classico di San Marco dei Cavoti (BN)

LAVORI: di completamento e adeguamento funzionale
(2° LOTTO)

ALLEGATI

1. RELAZIONE TECNICA
2. GRAFICI DI PROGETTO
3. COMPUTO METRICO
- 3.1. COMPUTO ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI
4. QUADRO ECONOMICO
5. ELENCO E ANALISI PREZZI
6. STIME INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7. STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA
8. CRONOPROGRAMMA
09. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

IL PROGETTISTA

.....

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE (ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MEDI - LIVATINO" LICEO CLASSICO - SAN MARCO DEI CAVOTI

A) LAVORI A MISURA:

A.1) Sommano i lavori

A.2) Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (non a ribasso)

A.3) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta - A.1 - A.3

€ 125 047,72

€ 400,00

€ 124 647,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

Spese Tecniche - Progettazione, Direzione Lavori, coordin. Sicurezza

B.1) compreso oneri previdenziali e I.V.A. come per legge

B.2) Incentivi per funzioni tecniche 2%-art. 113 D.Lgs. 50/2016 - A.3 x 2%

B.3) I.V.A. sui Lavori 10% - A.8 x 10%

B.4) Contributo A.N.A.C.

B.5) Imprevisti (max 5%)

B.6) Oneri e spese per lo smaltimento dei rifiuti

€ 10 100,00

2% € 2 500,95

10% € 12 504,77

€ 30,00

€ 1 533,53

€ 500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE (B)

€ 27 169,25

Totale A+B

€ 151 816,97