

La presente deliberazione viene affissa il **22.12.2020** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

**COPIA** Deliberazione n.291 del 21.12.2020 del Presidente della Provincia

**Oggetto** : **Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B. Lucarelli" di Benevento. Costo intervento € 3.068.892,38.**

**Finanziamento: DM Protezione Civile n.392 del 2019 per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. CUP: I85BI8000510002**

**Rimodulazione lavori e quadro economico.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **21** del mese di **dicembre** alle ore **12,45** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

## IL PRESIDENTE

**VISTA** l'allegata proposta del **SETTORE TECNICO** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

**RITENUTO** doversi approvare la proposta in oggetto;

**RITENUTA** anche l'urgenza a provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

## VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:*

**di approvare la proposta di cui in oggetto che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e per l'effetto:**

**1. DI RIAPPROVARE** progetto e quadro economico rimodulati relativi all'intervento *di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B. Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo di € 3.068.892,38 di cui € 415.209,53 quale quota cofinanziata;*

**2. DI PRENDERE ATTO** che la modifica del progetto e del quadro economico si è resa necessaria per rientrare nell'importo complessivo di € 3.068.892,38, finanziato per € 2.653.682,85 dal DM Protezione Civile n.392 del 2019 Cap. 11930/1 e per € 415.209,53 cofinanziamento fondi propri Cap. 11971;

**3. DI PRENDERE ATTO CHE:**

- il progetto definitivo è stato elaborato dal personale del Settore Tecnico dell'Ente;
- ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 56/2016, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Capuozzo in sostituzione dell'Ing. Angelo D'Angelo collocato in quiescenza;
- il costo dell'intervento è finanziato per **€ 2.653.682,85 dal DM Protezione Civile n.392 del 2019 Cap. 11930/1 e per € 415.209,53 cofinanziamento fondi propri Cap. 11971**

**4. DI DEMANDARE** al Settore Tecnico tutti gli adempimenti consequenziali;

**5. DI RENDERE** la presente deliberazione, data l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<i>Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento. Costo intervento € 3.068.892,38. Finanziamento: DM Protezione Civile n.392 del 30 aprile 2019 per € 2.653.682,85 e cofinanziamento fondi propri per € 415.209,53. CUP: I85BI8000510002 Rimodulazione lavori, e quadro economico.</i>
-----------------	---

## PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE

### SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

#### Premesso:

La Regione Campania ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 620 del 04/06/2018, l'avvio della Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018- 2020, approvando con il medesimo atto, l'Avviso Pubblico, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - UOD Edilizia Scolastica;

In tale contesto la Provincia di Benevento ha presentato istanza per realizzare gli *Interventi di adeguamento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento, progetto definitivo approvato con delibera presidenziale n.276 del 4/07/2018.*

Con DM del MIUR n.93 dell'11 febbraio 2019, è stata ripartita tra le Regioni la somma di euro 80.000.000,00, relativa alle annualità 2018/2021, destinata all'attuazione di interventi esclusivamente di adeguamento sismico degli edifici scolastici ricadenti nella zona a più elevato rischio sismico nella regione e che presentano un indice di rischio inferiore a 0,6;

Con il predetto decreto ministeriale è stata assegnata alla regione Campania una somma pari ad euro 8.072.614,9;

Facendo seguito alle intese intercorse per le vie brevi con la Regione Campania, avendo l'intervento in oggetto tutti i requisiti richiesti dal citato DM, questo Ente, con nota prot. n.8084 del 12/03/2019 ha dato la disponibilità a cofinanziare il progetto per un importo massimo di € 450.000,00;

Con decreto dirigenziale n. 293 del 13/03/2019, la Regione Campania ha formalmente approvato i piani regionali di intervento per le annualità 2018/2021 e ha selezionate le proposte progettuali finanziabili con le risorse disponibili tra cui l'intervento *di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI “G.B. Lucarelli” di Benevento, per un importo complessivo di € 3.068.892,38 di cui € 415.209,53 quale quota cofinanziata.* Il MIUR con DM protezione civile n. 392/2019 ha confermato gli interventi ammessi a finanziamento così come riportato nel citato decreto regionale;

Atteso che il progetto definitivo approvato con delibera presidenziale n. 276 del 4/07/2018 prevede un costo complessivo di € 3.608.892,38, così ripartito: € 2.680.338,39 per lavori ed € 928.553,99

per somme a disposizione, dovendo rientrare nella somma disponibile di € 3.068.892,38, è necessario rimodulare lavori e quadro economico, senza apportare modifiche sostanziali ai lavori; Sulla scorta di tale modifiche il nuovo quadro è:

**QUADRO ECONOMICO**

A)	A.1	Importo lavori a base di gara di cui:	€		2 246 965,35
	A.2	Costo dell manodopera	€		858 526,53
	A.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€		9 374,54
		<b>TOTALE A) Lavori compreso costi sicurezza A.1+A.3</b>	€		<b>2 256 339,89</b>
B)		Somme a disposizione			
	B.1	Imprevisti (max 5%) compreso I.V.A.	€		108 374,51
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€		5 000,00
	B.3	Spese tecniche e generali per incarichi esterni comprensivi di CNPAIA 4%, di cui:	12,000% €		245 091,50
		... - Progettazione esecutiva e C.S.P.	€	64 023,82	
		... - Direzione Lavori e contabilità	€	91 648,30	
		...- Cordinamento della sicurezza in fase di eseg.	€	39 038,91	
		...- Collaudo Tecnico Amm.vo	€	27 423,40	
		... - Collaudo statico	€	22 957,07	
	B.4	Spese di consulenza e supporto al R.U.P.	€		36 915,79
	B.5	Accantonam.art. 205 e 208 del D.lgs. 50-2016	€		5 000,00
	B.6	Spese per Incentivi funzioni tec. art 113 D.Lgs 50/2016	1,500% €		33 845,10
	B.7	Spese di cui all'art. 24 del codice (Assicuraz. Personale ecc.)	€		4 000,00
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€		6 000,00
	B.9	Spese per pubblicità	€		2 000,00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, ed eventuali collaudi specialistici	€		5 000,00
	B.11	IVA sui lavori	10,000% €		225 633,99
	B.12	Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza	€		650,00
	B.13	Oneri di smaltimento comprensivi di I.V.A.	€		60 000,00
	B.14	Forniture di beni e servizi compreso I.V.A.	€		8 000,00
	B.15	Spese per il rilascio di Visti o Pareri	€		5 000,00
	B.16	IVA su spese tecniche e di consulenza (B.3 + B.4) x 22,00%	22,000% €		62 041,60
		<b>TOTALE B)</b>	€		<b>812 552,49</b>
		<b>TOTALE A + B</b>	€		<b>3 068 892,38</b>

**Per quanto premesso**, è necessario riapprovare progetto e quadro economico rimodulato relativo ai lavori di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B. Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo di € 3.068.892,38 di cui € 415.209,53 quale quota cofinanziata;

**Preso atto** che tale intervento è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici annualità 2020/2022;

**Reso** il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**Visti:**

- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;

<b>PROPONE di DELIBERARE</b>
------------------------------

***Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:***

**di riapprovare** progetto e quadro economico rimodulati relativi all'intervento *di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B. Lucarelli" di Benevento, per un importo complessivo di € 3.068.892,38 di cui € 415.209,53 quale quota cofinanziata;*

**di prendere atto** che la modifica del progetto e del quadro economico si è resa necessaria per rientrare nell'importo complessivo di € 3.068.892,38, finanziato per € 2.653.682,85 dal DM Protezione Civile n.392 del 2019 Cap. 11930/1 e per € 415.209,53 cofinanziamento fondi propri Cap. 11971;

**di prendere atto che:**

- il progetto definitivo è stato elaborato dal personale del Settore Tecnico dell'Ente;
- ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 56/2016, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Capuozzo in sostituzione dell'Ing. Angelo D'Angelo collocato in quiescenza;
- il costo dell'intervento è finanziato per **€ 2.653.682,85 dal DM Protezione Civile n.392 del 2019 Cap. 11930/1 e per € 415.209,53 cofinanziamento fondi propri Cap. 11971**

**di demandare** al Settore Tecnico tutti gli adempimenti consequenziali;

**di rendere** la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del DLgs 267/2000.

Benevento, li 21/12/2020

IL R.U.P.

F.to Geom. Giuseppe Capuozzo

Il Dirigente

F.to Ing. Angelo Carmine GIORDANO

**PARERI**

**OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:**

*Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso ITI "G.B. Lucarelli" di Benevento. Costo intervento € 3.068.892,38.  
Finanziamento DM Protezione Civile n.392 del 2019 per € 2.653.682,85 e per € 415.209,53 cofinanziamento fondi propri. CUP: I85BI8000510002  
Rimodulazione lavori e quadro economico.*

**PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere **favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Benevento, 21.12.2020

**Il Dirigente Settore Tecnico**  
*F.to Ing. Angelo Carmine Giordano*

**PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Benevento, 21.12.2020

**Il Responsabile P.O.**  
**Servizio Programmazione e Bilancio**  
*F.to Dott. Serafino De Bellis*

**Il Dirigente**  
**Settore Amministrativo-Finanziario**  
*F.to Dott. Nicola Boccalone*

**Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere **favorevole** con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al **perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza**.

Benevento, 21.12.2020

**II DIRETTORE GENERALE**  
*F.to Dott. Nicola Boccalone*

**Copia** *Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 291 del 21.12.2020*

*Letto, confermato e sottoscritto*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Antonio Di Maria*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Si attesta che:**

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 21.12.2020 ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.**
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 21.12.2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo in data **22.12.2020** al n. **3085** ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*F.to Palmina Vivolo*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---

**Si dichiara che** la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente Provincia, secondo la procedura prevista dell'art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERVIZIO**  
**Affari Generali**  
*Dott.ssa Libera Del Grosso*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

---