

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 46115 liq. n. 433/2020
03/12/2020 CAIO UT

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)**

Hand. 4508

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2233 del 11/11/2020

OGGETTO: OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. N. 62 E DRENAGGIO A RIDOSSO DEI PALI LUNGO LA S.P. N. 63 CASTELPAGANO - COLLE SANNITA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MEOLI MAURO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 146,00 PER ACCORDO BONARIO DI COSTITUZIONE SERVITU' DI SCOLO.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N.12410, IMPEGNO N° 3748/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 2310 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Opere di sistemazione della S.P. n° 62 e drenaggio a ridosso dei pali lungo la S.P. n. 63 Castelpagano - Colle Sannita", per un importo complessivo di €.22.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 3038 del 23/12/2019 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta COS.BO. s.r.l. (P.IVA 01373270626) con sede in corso G.M. Galanti, 82020 Santa Croce del Sannio, come da quadro economico di seguito riportato:

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI A MISURA / CORPO | |
| A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 16.929,35 |
| A.2 - Ribasso del 20,00% | € 3.385,87 |
| A.3 - Restano | € 13.543,48 |
| A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 52,41 |
| TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4) | € 13.595,89 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4) | € 679,79 |
| B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4) | € 2.991,10 |
| B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti) | € 149,55 |
| B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 | € 339,64 |
| B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia) | € - |
| B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica | € 3.000,00 |
| B.7 - Eventuali ulteriori lavori (perizia di variante, ecc...) | € 1.244,04 |
| TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE | € 8.404,11 |
| IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) | € 22.000,00 |

Considerato che:

- Per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto si è reso necessario procedere alla sottoscrizione, in data 21/10/2019, con la ditta Meoli Mauro un accordo bonario di costituzione di servitù di scolo sul terreno sito nel Comune di Castelpagano, riportato nel catasto Terreni al foglio n. 30, part.lla 18, 19, 20 sub. 1 e 20 sub. 2, al cui art. 7, è stato stabilito un corrispettivo pari ad €. 146,00;
- La predetta somma trova copertura finanziaria sulla voce "B6" del precedente quanto economico di spesa;
- In data 28/10/2020 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione per l'intervento in parola.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di liquidare e pagare** alla ditta Meoli Mauro la somma complessiva di €. 146,00 riguardante l'accordo bonario sottoscritto in data 21/10/2019, per la costituzione di servitù di scolo sul terreno sito nel Comune di Castelpagano, riportato nel catasto Terreni al foglio n. 30, part.lla 18, 19, 20 sub. 1 e 20 sub. 2 (IBAN IT47J0503475560000000193789);
- 2) **di imputare** la somma complessiva di €. 146,00 sul capitolo n° 12410, impegno n°3748/2019.

L'Istruttore tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il R.U.P. – Responsabile Servizio Viabilità 1 P.O.
(ing. Salvatore Minicozzi)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine Giordano)