



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

### SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_

*Preso atto*

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O.

( Dott. Serafino DE BELLIS )

IL DIRIGENTE

(Avv. Nicola BOCCALONE)

Determinazione n. *476* del 17 MAR 2021

OGGETTO: PTES Regione Campania 2018-2020 -Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico delle aule, laboratori e biblioteca del Liceo Scientifico "G. Rummo" di via Santa Colomba in Benevento (BN)".CUP: I88E1800016002  
Approvazione rimodulazione lavori e quadro economico.

#### IL DIRIGENTE

- Visto il decreto Presidenziale n. 1 del 9/01/2020 di nomina dell'ing. Angelo Carmine Giordano quale Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento;

#### Premesso che:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all'avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente approvava, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 265 del 03/07/2018, il progetto di "Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico del Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento (BN)".CUP: I88E1800016002 , per l'importo complessivo di €. 4.637.146,00 e nominava l'Ing. Angelo D'Angelo quale Responsabile del Procedimento.
- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;
- il progetto candidato all'Avviso pubblico PTES 2018/2020 per lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico del Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento (BN)".CUP: I88E1800016002 risultava ammissibile e compreso, quindi, in posizione utile in graduatoria;
- con determina n. 1739 del 8.09.2020 si procedeva alla nomina dell'istruttore tecnico arch. Gaetano Caporaso quale RUP del procedimento in oggetto in sostituzione del funzionario tecnico ing. Angelo D'angelo posto in quiescenza a far data dal 01.04.2020;

**Considerato** prioritario e necessario intervenire sui corpi di fabbrica ospitanti aule laboratori e biblioteca e rinviare a procedimento successivo l'intervento previsto per il corpo palestra;

**Ritenuto** doverosi procedere, pertanto, all'approvazione in linea tecnica, della rimodulazione dei lavori e del relativo quadro economico relativo al progetto definitivo dei "lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico delle aule e laboratori del Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento (BN)".CUP: I88E1800016002 come di seguito indicato:



**QUADRO ECONOMICO**

Voce	Descrizione	Importo Voce
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	€ 3 309 948,94
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ -
A.2	Costo manodopera soggetta a ribasso	€ -
A.3	oneri per la sicurezza	€ 102 369,56
A.2	<b>Totali Lavori</b>	€ 3 412 318,50
		€ -
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 3 412 318,50</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B.2	<b>Spese Tecniche</b>	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10 000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6 000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 121 144,13
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ -
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 40 000,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ -
	Direzione lavori	€ -
	Coordinatore sicurezza	€ -
	Collaudo	€ -
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 314 445,15
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 66 198,98
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 8 000,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 2 000,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 567 788,26</b>
B.3	Spese per consulenza o supporto	€ 15 000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 5 000,00
B.5	Spese per pubblicità	€ 1 500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 341 231,85
	Direzione lavori	€ -
	Coordinatore sicurezza	€ -
	Collaudo	€ -
B.7	IVA E CASSA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	€ 93 432,86
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 5 358,53
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 6 500,00
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 1 036 411,50</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 4 448 730,00</b>

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

**di riapprovare, in linea tecnica,** il progetto ed il quadro economico rimodulati relativi ai “lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico delle aule e laboratori del Liceo Scientifico “G.Rummo” di Benevento (BN)”.CUP: I88E1800016002 di Benevento, per un importo complessivo di € 4.448.730,00

**di prendere atto che:**

- la modifica del progetto e del quadro economico si è resa necessaria per individuare prioritariamente l'intervento sui due corpi di fabbrica ospitanti le aule , i laboratori e biblioteca , e demandare a provvedimento successivo l'intervento sul corpo palestra;
- il progetto definitivo è stato elaborato dal personale del Settore Tecnico dell'Ente;
- ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 56/2016, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Gaetano Caporaso;

**di demandare** al Settore Tecnico tutti gli adempimenti consequenziali;

L'Istruttore Tecnico e RUP  
( arch. Gaetano Caporaso )

Il Dirigente  
(ing. Angelo Carmine Giordano)