



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0294482 01/06/2021 10,54

Mitt. : 501804 Genio civile di Benevento; pre...

Dest. : AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Classifica : 50.9.13. Fascicolo : 5 del 2021



All'Amministrazione Provinciale di Benevento
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: Intervento urgente codice 00/A/21 – S.P. n. 108 Valle Vitulanese – Paupisi – Ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici – Risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità.
Trasmissione atto aggiuntivo.

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, in allegato, l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. 453 del 06/03/2017 da sottoscrivere digitalmente.

Si chiede, pertanto, di concordare, anche mediante contatti telefonici, la data per procedere alla predetta sottoscrizione.

La richiesta riveste carattere d'urgenza ai fini di una celere definizione dell'intervento, comunque non oltre i tempi indicati dall'Atto aggiuntivo stesso.

Il Responsabile P.O.
Geol. Maurizio L'Altrelly

Il Dirigente ad interim
Arch. Alberto Romeo Gentile



Documento
firmato da:
ALBERTO ROMEO
GENTILE
31.05.2021
20:17:34 UTC



Rep. _____

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE STIPULATA IN DATA 06/03/2017, REP. N. 453/A.P., TRA IL COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. N. 298/2015 ED IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E TECNICHE E LE PROCEDURE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO URGENTE CODICE 00/A/21 – “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEI RETICOLI IDROGRAFICI – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ – S.P. 108 “VALLE VITULANESE PAUPISI” PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.000,00.

TRA

la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – U.O.D. 50 18 04 Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile, nella persona del Dirigente ad interim Dott. Arch. Alberto Romeo Gentile, domiciliato per la carica in Via Traiano, 42 – 82100 Benevento, C.F. 80011990639, a cui compete il coordinamento delle attività volte al completamento in regime ordinario, degli interventi di cui al Piano ex art. 1, comma 3, dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 298/2015, come disposto con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 470 del 01/10/2019;

E

Il Presidente della Provincia di Benevento, Dott. Antonio Di Maria (di seguito “Soggetto Attuatore”), con sede legale in Piazza Castello, Rocca dei Rettori – 82100 Benevento (BN), C.F. e partita IVA 92002770623;

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante “*Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile*”;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;



VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 con la quale, in merito all'evento alluvionale del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della Regione Campania - con particolare riferimento alla provincia di Benevento - è stato, tra l'altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

VISTE:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, con la quale è stato nominato il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16/05/2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 del 26.05.2016 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis della L. 225/1992 e ss.mm.ii., è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di altri 180 giorni ovvero fino al 01/11/2016, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;



- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 369 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2016, con la quale sono state emanate nuove disposizioni in merito ai sedimenti alluvionali depositatisi sui terreni privati e integrate le risorse finanziarie con ulteriori € 250.000,00 messi a disposizione della Regione Campania.

RICHIAMATI:

- il decreto commissariale n. 02 del 08/02/2016 con il quale è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania", tra cui, l'Intervento urgente codice **00/A/21 "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI RETICOLI IDROGRAFICI – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' – S.P. 108 "VALLE VITULANESE PAUPISI"**;
- il decreto commissariale n. 04 del 12/02/2016 con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i soggetti attuatori per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 298/2015 ed approvato il relativo schema-tipo di Convenzione;
- il decreto commissariale n. 35 del 25/03/2016 con il quale è stata approvata la "1^a modifica ed integrazione all'elenco degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 298/2015 in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- il decreto commissariale n. 36 del 25/03/2016 con il quale sono stati individuati i Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi urgenti previsti nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) di cui alla 1^a modifica ed integrazione;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 429 del 09.01.2017, pubblicata nella G.U. n. 12 del 16.01.2017, con la quale è stato individuato il dott. Giuseppe Travia, dirigente del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile "quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'ordinanza"
- la Convenzione Rep. 453/A.P. sottoscritta in data 06/03/2017, tra il Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 298/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, che disciplina le



modalità organizzative e tecniche e le procedure giuridico-amministrative per la realizzazione dell'intervento urgente codice 00/A/21 - "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI RETICOLI IDROGRAFICI – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' – S.P. 108 "VALLE VITULANESE PAUPISI"; per l'importo complessivo di € 195.000,00;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 509 del 23/02/2018, pubblicata nella G.U. n. 52 del 03/03/2018, con la quale è stata disposta la proroga dell'apertura della Contabilità speciale n. 5986/425 fino al 30/06/2019;
- la nota prot. reg. 508702 del 20/08/2019, a firma congiunta del Dirigente/Responsabile del subentro e del Direttore Generale ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, con la quale è stata chiesta l'istituzione, nel bilancio regionale, del capitolo di entrata su cui andranno riscosse ed iscritte le somme destinate al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui al Piano ex art. 1, comma 3, OCDPC 298/2015, nonché dei correlati capitoli di spesa, la cui titolarità è stata attribuita alla U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile, cui compete, consequenzialmente, il coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi suddetti;

VISTO il decreto dirigenziale n. 83 del 14/10/2019, con il quale si è disposto, tra l'altro, di liquidare e pagare, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5986/425, l'importo di € 11.661.664,97, in favore della Regione Campania, quale risorsa vincolata per il completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui al Piano ex art. 1, c. 3, OCDPC 298/2015;

VISTO il D.D. n. 95 del 23/10/2019, di accertamento e riscossione della somma di € 11.661.664,97 sull'apposito capitolo, denominato "Trasferimento fondi per completamento piano interventi art. 1 OCDPC 298/2015", del bilancio gestionale 2019;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/12/2020, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania", in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 5 del 05/01/2021, con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 16 del 12/01/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 2021-2023 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;



RICHIAMATI, altresì:

- la deliberazione presidenziale della Provincia di Benevento n. 341 del 4 ottobre 2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui sopra per una spesa complessiva ammontante ad € 195.000,00;
- il decreto dirigenziale del Genio Civile di Benevento n. 65 del 22/05/2020, con il quale è stata liquidata la prima rata di acconto, per un importo di € 19.500,00, pari al 10% dell'importo finanziato;

VISTE:

- la Determina Dirigenziale n. 528 del 25/03/2021, con cui la Provincia di Benevento ha approvato la perizia di variante tecnica suppletiva;
- la nota della Provincia di Benevento prot. n. 9992 del 07/04/2021, acquisita al prot. reg. n. 186793 del 07/04/2021, con la quale è stata trasmessa la perizia di variante, per il cui importo di € 195.000,00 risulta necessario utilizzare le economie di gara;
- la Relazione Istruttoria RI. 1952 del 28/04/2021, con la quale si ritiene che si possa procedere alla predisposizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 453/A.P. del 06/03/2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra costituite, nel confermare e ratificare la precedente narrativa, avente valore di patto tra le stesse, nonché quanto già regolato con la Convenzione Rep. 453/A.P., sottoscritta in data 06/03/2017, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 06/03/2017 costituisce impegno giuridico e finanziario regolante i rapporti tra la Regione Campania tramite il costituito Dirigente del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile, a cui compete il coordinamento delle attività volte al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui al Piano ex art.1, comma 3, dell'Ordinanza C.D.P.C. n.298/2015 ed il Soggetto Attuatore per l'intervento dei **“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI RETICOLI IDROGRAFICI – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' – S.P. 108 “VALLE VITULANESE PAUPISI”**, secondo la Perizia di variante



trasmessa con la nota n. 9992 del 07/04/2021 – prot. reg. n. 186793 del 07/04/2021, a valere sulle risorse accertate e riscosse sul capitolo di entrata E02437 del bilancio gestionale 2021, denominato “Trasferimento fondi per completamento Piano interventi art.1 OCDPC 298/2015”, come disposto con D.D. n. 95 del 23/10/2019.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto attuatore

L'intervento dovrà essere concluso nel rispetto degli obblighi e delle modalità già disciplinati dalla Convenzione Rep. 453/A.P. del 06/03/2017.

I lavori, in particolare, dovranno conformarsi alla predetta Perizia di variante, approvata dal Soggetto Attuatore con Determina n. 528 del 25/03/2021; Soggetto Attuatore che è responsabile dell'attuazione dell'intervento e provvede ad adottare tutti i necessari atti previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 – Importo

Il quadro economico del progetto, rimodulato con la perizia di variante in discorso, prevede un fabbisogno complessivo di € 195.000,00.

Il progetto di variante di che trattasi è corredato dalla dichiarazione di ammissibilità del RUP, resa ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In questa sede, la Regione Campania, tramite il Dirigente del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile, autorizza l'utilizzo delle economie di gara per far fronte all'importo derivante dalla Perizia di Variante di che trattasi, trasmessa con la nota n. 9992 del 07/04/2021 – prot. reg. n. 186793 del 07/04/2021.

Articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione Campania eroga il finanziamento relativo all'intervento con le seguenti modalità:

- 2^a rata pari al 35% dell'importo finanziato, previa trasmissione e verifica degli atti amministrativi e tecnici relativi ai pagamenti effettuati con la precedente anticipazione erogata;
- 3^a rata pari al 35% dell'importo finanziato, previa trasmissione e verifica degli atti amministrativi e tecnici relativi ai pagamenti effettuati con la precedente anticipazione erogata;
- 4^a rata, di saldo, previa acquisizione della documentazione, da produrre a cura del RUP,



relativa all'ultimazione dei lavori, alla regolare esecuzione o collaudo e della rendicontazione di tutti i capitoli del quadro economico dell'intervento e conseguente verifica di tali atti da parte della Regione Campania – UOD 50 18 04 Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile.

La richiesta di liquidazione dovrà essere altresì corredata dalla scheda di monitoraggio.

Articolo 5 – Termine per l'ultimazione dell'intervento

Il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30/09/2021.

Articolo 6 – Spese di registrazione e bolli

Il presente atto, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 – Allegato B, punto 16, come sostituito dall'articolo 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 995, risulta esente da ogni imposta e tassa.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto saranno stabilite mediante sottoscrizione tra le parti di apposito ulteriore Atto aggiuntivo.

Articolo 8 – Modalità di sottoscrizione

Questo atto viene letto dalle parti, che, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale in data _____.

Il Dirigente ad interim
Arch. Alberto Romeo Gentile

Il Soggetto attuatore
Antonio Di Maria