



**Settore Tecnico**

**Servizio Forestazione**

**PIANO FORESTALE TERRITORIALE 2018-2020**

**prorogato ai sensi dell'art.7 c.5 del Reg.to Reg.le n.3/2017**

**ANNUALITA' 2021**

LEGGE REGIONALE 07 MAGGIO 1996, N. 11 E SS.MM.II.

REGOLAMENTO REGIONALE 06 DICEMBRE 2011, N. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 28 SETTEMBRE 2017, N. 3

**SCHEDA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI  
E CRONOPROGRAMMA**



*Giunta Regionale della Campania\**  
*Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali*  
*U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia*

## **ANNUALITÀ 2021**

### **SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTO**

#### **1. ANAGRAFICA E DATI GENERALI**

<b>Soggetto attuatore</b>	<b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b>
<b>Titolo del progetto</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE.</b>
<b>Atto di approvazione del Piano Forestale Territoriale 2018/2020</b>	<b>Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 23 maggio 2018 e <u>PROROGA</u> con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 30/12/2020</b>
<b>CUP</b>	<b>PROV0000022368</b>
<b>RUP</b>	<b>Arch. Elisabetta Cuoco</b>
<b>Importo di progetto</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>Localizzazione</b>	<b>Airola, Benevento, Castelpoto, Pietrelcina, San Martino Sannita, Sant'Angelo a Cupolo, Telesse Terme.</b>
<b>Descrizione sintetica degli interventi previsti</b>	<b>Interventi per rendere fruibile e percorribile una rete di sentieri e piste pedo-ciclabili con interventi di miglioramento strutturale ed ambientale</b>
<b>Conformità agli obiettivi del PFG in vigore</b>	<b>Azione 2</b>
<b>Conformità agli obiettivi del DEPF 2018/2020</b>	<b>Azioni 17 e 21</b>

<b>Conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici</b>	<b>Gli interventi previsti dal progetto sono conformi alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici</b>
<b>Conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza</b>	<b>DVR del 28/11/2019</b>
<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Lunghezza dei sentieri - ml Superficie di intervento - mq</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>ml 49.128 mq 98.256</b>

## 2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>a) LAVORI</b>	
<b>a.1) Per manodopera</b>	<b>€ 267.000,00</b>
<b>a.2) Per materiali e oneri per la sicurezza (max 4% di a.1)</b>	<b>€ 10.532,79</b>
<b>Totale a)</b>	<b>€ 277.532,79</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	

