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Attività del terzo filone 

I Attività I I. Attività di formazione sulla gestione/utilizzazione 
di archivi amministrativi afini statistici I 

Responsabile dell' attività 1stat 
~~~----------------------------~~----------------------------------------------
Respon~abiJi delle sottoattività Provincia di RO (L l, 1.2, I.3); 1stat (I.2, 1.3) 
Durata Gennaio 2010 - dicembre 20 lO 
Descrizione In una prima fase questa attività consisterà in una rico

gnizione del fabbisogno formativo degli operatori stati-I 
stici e degli altri addetti alla creazione e alla gestione di 
archivi nelle Amministrazioni provinciali. 

SoHoattività 

7. I tempi 

Si passerà quindi alla definizione di un modulo formati
vo di una o due giornate, da replicare in una serie di se
minari territoriali, presumibilmente organizzati a livello 
interregionale (Nord, Centro, Mezzogiorno). 
I seminari verteranno sia su problematiche di carattere 
generale connesse all'utilizzazione delle fonti ammini
strative per fini statistici (docenza Istat, con l'eventuale 
coinvolgimento di accademici), sia sulla presentazione 
di esperienze pratiche di buona gestione/valorizzazione 
di dati amministrativi (docenza Cuspi). 
1.1. Ricognizione del fabbisogno formativo (consulta
zione via e-mail, gennaio-marzo 20 1 O~ Provincia di 
RO) 
1.2. Definizione del modulo formativo e del programma 
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Entro il mese di ottobre 2009, a cura della Presidenza del Cuspi, il piano di progetto sarà inviato a 

tutte le Province; la comunicazione per l'adesione o per la conferma per la partecipazione al presen

te progetto dovrà essere inviata entro e non oltre il mese di dicembre del 2009. 

Poiché l'intero progetto è finalizzato a rendere permanente lo strumento del censimento degli archi

vi nelle Province, sarà data la possibilità ad ogni Provincia di manifestare il proprio interesse all' inÌ

ziatlva e partecipare alle attività formative in vista di una successiva entrata a pieno titolo nel siste

ma. Le successive adesioni saranno raccolte annualmente entro il 31 dicembre. 

Agli Enti partecipanti sarà successivamente distribuito il nuovo applicativo insieme colla Guida J}er 

la compilazione e l'uso. 

Le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori sono previste con cadenza mediamente trimestrale 

per il primo anno e semestrale per gli anni successivi; l'invio delle basi di metadati rilevate è previ

sto entro il mese di dicembre, la fase di esame delle banche dati entro febbraio dell'anno successivo. 

La verifica annuale conclusiva, riassuntiva di tutto il lavoro fatto e dell'eventuale revisione della 
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