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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri - Gestione Reticolo
Idrografico - Viabilità 2 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 645 DEL 22/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.T.I S.RL. PER
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO -
IMPORTO SPESA €. 9.307,50

CIG: Z8E2E6A6CF

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 1 del 9/01/2020 di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano quale
Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2708 del 29.12.2020 di conferma della nomina del Responsabile
di Posizione Organizzativa Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Gestione reticolo
idrografico-Viabilità 2 e connesse infrastrutture;

VISTA la determina n. 1904 del 06.10.2020, con la quale i lavori in oggetto furono affidati alla ditta E.T.I
s.rl. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) per un importo
contrattuale di €. 7.629,10 oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto/lettera commerciale di appalto dei lavori in oggetto, stipulato in data 09.11.2020 (che si
allega in copia) con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta E.T.I s.rl. con sede di Via Piazza
27-82033 fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) per un importo contrattuale di €. €. 7.629,10 ;

VISTO gli atti contabili dello Stato Finale dei lavori redatti dal D.L. che importano un credito complessivo
dell’impresa di €. 9.307,50 di cui €. 7.629,10 per lavori ed €. 1.678,40 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 9/PA del 13.03.2021 dell’importo complessivo di €. 9.307,50 di cui €. 7.629,10 per
lavori ed €. 1.678,40 per IVA al 22%, esibita dall’impresa E.T.I s.rl. con sede di Via Piazza 27-82033 fraz.
Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva (allegato);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale ed i relativi atti contabili dei lavori in
oggetto e di dover liquidare, a favore dell’avente diritto ditta E.T.I s.rl con sede di Via Piazza 27-82033
fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN) la somma di €. 9.307,50 di cui €. 7.629,10 per lavori ed €.
1.678,40 per IVA al 22%; relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, giusta fattura n. 9/PA del
13.03.2021;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito
con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
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di approvare lo stato finale ed i relativi atti contabili per lavori di completamento per l’installazione di un
impianto di videosorveglianza presso il Museo del Sannio di Benevento;

di liquidare la fattura n. 9/PA del 13.03.2021 dell’importo complessivo di €. 9.307,50 di cui €. 7.629,10
per lavori ed €. 1.678,40 per IVA al 22%, esibita dall’impresa E.T.I s.rl. con sede di Via Piazza 27-82033
fraz. Civitella Licinio di Cusano Mutri (BN), relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

di imputare la spesa di €. 9.307,50 al cap. n. 2508 imp. 2313/2020;

di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l’emissione del mandato di pagamento con
accredito su IBAN: --- omissis... ---

Il RUP
f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 2508 2021

Impegno Importo
Impegno

Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno

Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 2313 € 9.307,50 N. 0 € 0,00 N. 1368 € 9.307,50

Descrizione Creditore
E.T.I. srl
Descrizione Impegni Assunti
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


