

- in data 20/12/2016 è stato emesso il relativo certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- la ditta I.M.O.S. s.r.l. ha trasmesso la fattura n° 7 del 23/12/2016 dell'importo complessivo di €. 7.319,00;

**Visto** il DURC prot. n°INAIL\_5456276 del 16/11/2016;

**Visto** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0001638 del 17.01.2017;

**Ritenuto** dover procedere al pagamento delle somme dovute alla ditta I.M.O.S. s.r.l.;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### **D E T E R M I N A**

**Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

1. di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione datati rispettivamente 16 e 20/12/2016, con i quali si liquida all'impresa esecutrice la somma di €. 5.999,19, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 7.319,00;
2. di liquidare e pagare, a saldo, alla ditta **I.M.O.S. s.r.l. (Partita IVA 00717630701)**, con sede in Via Monsignor Bologna n. 18, Campobasso, per l'esecuzione di indagini geognostiche e relative prove di laboratorio per l'intervento di cui all'oggetto, l'importo complessivo di €.7.319,00, IVA compresa, a valere sulla fattura n° 7 del 23/12/2016 di pari importo con accredito bancario, Codice IBAN IT95G0538703800000000010291;
3. di far gravare la somma complessiva di €. 7.319,00 sul capitolo n° 8120, imp. n° 2565/2016.

L'Istruttore Amm.vo  
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travagione

Il Responsabile di Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Tecnico**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13679 liquidazione  
n. 296

DATA 15 FEB 2017

FIRMA

*[Handwritten signature]*  
Mont 298  
Rev 468

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco NARDONE)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI  
P.O. Delegata  
(Rag. Giuseppe Creta)**

**SERVIZIO VIABILITA' e connesse INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 202 del 03 FEB. 2017**

**Oggetto: S.P. n° 95 - Malepara - Rifacimento ponte crollato sulla S.P. tra il Comune di Casalduni e la SS. 88 (codice intervento 00/U/06).  
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione rispettivamente del 16 e 20/12/2016.  
Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta I.M.O.S. s.r.l. (Partita IVA 00717630701) per l'esecuzione di indagini geognostiche e relative prove di laboratorio, dell'importo complessivo di €. 7.319,00, IVA compresa.  
CIG ZA91968753**

**Riferimento Contabile: Capitolo n°8120, imp. n° 2565/2016**

**Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata**

**Vista** la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n°186/06 del 12/04/2016 è stato approvato il piano delle indagini e prove di laboratorio per un importo €. 9.229,73 oltre IVA al 22% €. 2.030,54, per un totale di €. 11.260,27;
- con successiva determinazione dirigenziale n°239/06 del 21/04/2016, si è provveduto ad aggiudicare, definitivamente, le indagini di che trattasi, per un importo, al netto del ribasso del 35,00%, di €. 5.999,32, oltre IVA al 22%, alla ditta I.M.O.S. s.p.a., con sede in Via Monsignor Bologna n. 18, Campobasso;

**Considerato che:**

- l'impresa ha consegnato con nota del 24/05/2016, assunta al prot. n°0044515 del 24/05/2016 i risultati delle prove eseguite;
- con la predetta ditta è stato sottoscritto contratto rep. n°2535 del 01/12/2016, registrato a Benevento il 13/12/2016 al n°9486, serie 1T, per un importo complessivo di €. 5.999,32, oltre IVA;
- in data 16/12/2016 è stato emesso lo stato finale dei lavori per un importo di €. 5.999,19, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 7.319,00;