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IMi'V1EDIMA ESECUTiVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
'2 1 r, i fU' t L~~.: '.f1~ 

~ \,l'. [ .... 'l..J.tI " 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~,-G 6 de/ _____ _ 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria al complesso" Suor F. Tirelli" al 
Viale Mellusi di Benevento - Perizia di variante tecnica e suppletiva. 

L'anno duemilaquattro il giorno v'EttTùt{O del mese .di GlV ErrtQ 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) rag. Giovéù,hiMASTROCINQUE 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO 

- Presidente 

" -VicePresidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

.ASSE~V,}'S 

A nç.t,-',\';·'::1';" 
... ,JU,L,l I j ./..'. 

Con la Pàrt.eciPaZione del segreta~io .. G .. enerale. Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE L .. b ,~ _ Q ~ 

LA GIUNTA 

presso 

.. VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 3 8 ~ ~ del -.1 i .06.2004 che 
qUi di seguito si riporta integralmente: 
"Vista la relazione tecnica del 01.06.2004 a firma del Direttore dei Lavori indicati in oggetto che di seguito si 
trascrive integralmente: ' 
"DATI GENERALI 
Il progetto esecutivo, redatto dal Settore Edilizia deWEnte Provincia, fu approvato con delibera di G.P. n. 
387/2002 e finanziato con fondi propri impegnati sui capitoli n° 11302 per € 123.461,42 (imp. n° 1671/02) e n° 
11353 per € 58.115,84 (imp. n° ·1672/02) per un importo complessivo di € 200.930,42 così distinto: 



A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 101.881,00 

) 

f 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 6.447,51 

J, , 
Sommano Lavori a Corpo € 108.328,51 

Totale lavori € 108.328,51 

8 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
Per oneri fiscali (iva. al 10% sui lavori) € 10.832,85 
Imprevisti iva inclusa €. 5.731,31 
Spese Tecniche oneri inclusi €. 12.478,81 
Piscina terapeutica € 68.172131 

Totale somme a disposizione € 96.724,66 
Totale generale € 200.930,42 

I predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. da 
Benevento (BN) con un ribasso del 28,40 % e affidati alla stessa con contratto REP. n° 53 del 24.02.2004, 
registrato presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al n° 1301, per un importo complessivo di 
€ 79.394,31 corrispondente a € 72.946,80 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre € 6.447,51 per oneri per la 
sicurezza. 

Con determinazione n° 373/02 del 13/03/03 del Responsabile del Servizio Attività Amministrative veniva 
effettuato l'affidamento definitivo dei lavori alla summenzionata ditta e veniva definitivamente determinato il 
seguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 
Per lavori a based'èstasoggetti a ribasso € 101 :881 ;00 - " 
Ribasso del 28,40 % € 28.394,20 

Restano € 72.946,80 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.447,51 

Restano per lavori ed oneri di sicurezza € 79.394,31 
8 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 

Per oneri fiscali (iva. al 20% sui lavori) € 15.878,86 
Imprevisti iva inclusa €. 5.731,31 
Spese Tecniche oneri inclusi €. 12.400147 
Piscina terapeutica € 68.172 z31 

Totale somme a disposizione € 102.182,95 
Totale generale A + B € 181.577,26 

+ CAUSE DI VARIANTE 
Nel corso della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria in appalto, intervenute esigenze 

non prevedibili al momento della stipula del contratto hanno fatto scaturire la necessità di prevedere ulteriori 
opere, necessarie per completare ed integrare gli interventi già attuati con il progetto principale. 

Infatti, nel corso di realizzazione dei lavori appaltati sono state riscontrate palesi insufficienze 
nell'impianto termico a servizio dei locali interessati dalle opere di manutenzione e destinati uno alla C.R.I. e 
l'altro alla Polizia Provinciale, tali da rendere urgenti ed indifferibili le opere suppletive relative alla realizzazione 
dei nuovi impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria (termoconvettori), in sostituzione di quelli 
esistenti. 

Nello specifico, nel corso dei lavori di rimozione dei pavimeDti si è riscontrata una diffusa fatiscenza della 
tubazione esistente causata, tra l'altro, dalla manutenzione disorganica effettuata negli anni, che rende _ 
inefficiente l'impianto oltre che la sua gestione. fit 

Inoltre l'Amministrazione ha disposto un aumento di opere contenuta nell'ambito del quinto dell'importo ... 
complessivo dell'appalto al fine di approntare una centrale operativa necessaria alla attività di Polizia Provinciale, 
necessità soprawenuta successivamente alla redazione del progetto d'appè1to. '; 

Le somme necessarie alla realizzazione delle opere suppletive sono state reperite facendo delle 
economie riguardanti opere previste in progetto da non rea lizza rè, e precisamente si è deciso di non procedere 
in questa fase alla installazione della piscina terapeutica, il cui importo era previsto nel quadro economico tra le 
somme a disposizione dell'amministrazione. 
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La quantificazione della spesa necessaria è stata determinata mediante computo metrico analitico delle 
opere da realizzarsi, redatto distinguendo i lavori di realizzazione del nuovo impianto termico, indifferibili ed 
urgenti, da quelli edili. 

L'esecuzione di questi ultimi potrà essere affidata, così come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3 del 
Capitolato Generale (D.M. 145/200), allo stesso appaltatore dei lavori principali alle stesse condizioni del 
contratto, nel rispetto delle norme compatibili con il principio di economicità e tenendo conto che l'esigenza di tali 
lavori aggiuntivi o complementari non è scaturite da errori od omissioni progettuali. 

Quelli relativi alla realizzazione del nuovo impianto termico potranno essere affidati secondo le 
procedure previste per i lavori in economia. 

Infatti, essendo di natura indifferibili ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e 
riguardanti la manutenzione di impianti di importo non superiore a 50.000 €, ricadono nella tipologia dei lavori 
eseguibili in economia individuati dall'Art. 88 lettere a) e b) del Regolamento (D.P.R. 554/99). 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Sabino Petrella, n° 408 dell'Albo Professionale della Provincia di 
Benevento, nella qualità di Direttore dei Lavori di che trattasi, ha redatto perizia suppletiva e migliorativa al 
progetto in appalto, di cui la presente relazione è parte integrante, come previsto dall'art. 25 (comma 1 lettera b) 
della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni. 

• SCELTE PROGETTUALI 
I maggiori lavori previsti in perizia consistono nella realizzazione della centrale operativa e nella 

realizzazione degli impianti di condizionamento e delle opere accessorie alla installazione degli stessi, a servizio 
dei locali ubicati al primo ed all'ultimo livello dell'edificio oggetto dei lavori di manutenzione rispettivamente 
occupati dalla Polizia Provinciale e dalla C.R.I. 

Gli impianti previsti per l'edificio ex caserma W.F nel piano adibito ad uffici della Croce Rossa e del 
piano adibito ad uffici della Polizia Provinciale sono costituiti rispettivamente da un impianto ad aria con 
distribuzione a mezzo di canalizzazioni e terminali di diffusione aria ambiente ed un impianto a ventilconvettori. 

La scelta della tipologia impiantistica utilizzata è stata in parte dovuta all'esigenza di contenere i costi di 
ristrutturazione pur garantendo il dovuto comfort termoigrometrico degli ambienti. 

Impianto ad aria - Uffici Croce Rossa 
L'impianto risulta costituito da nr.02 unità di trattamento aria con le seguenti caratteristiche tecniche: 
- potenza frigorifera : 17,30 kW 
- portata aria : 3.500 mc/h 

in grado di garantire una portata d'aria di rinnovo totale di circa 2.000 mc/h 
Le stesse sono collegate in parallelo ad un gruppo di refrigerazione acqua con condensazione ad aria, 

tipo con refrigerante ecologico R407C con potenzialità di 39,5 kW, e alla rete di distribuzione costituita da 
canalizzazioni con pannello sandwich in lamierino di alluminio con interposto strato isolante. 

Impianto a ventilconvettori - Uffici Polizia Provinciale 
Tale tipologia impiantistica è stata adottata in quanto si è utilizzato l'estradosso del solaio di interpiano 

per la posa in opera delle tubazioni di mandata e ritorno impianto, nonché della rete di raccolta condense. 
L'impianto risulta costituito da nr.12 ventilconvettori con batteria a 4R per il funzionamento estate/inverno 

completi di termoregolazione locale collegati ad un gruppo di refrigerazione con condensazione ad aria, tipo con 
refrigerante ecologico R407C con potenzialità di 32,1 kW, ed a una caldaia murale con possibilità di 
commutazione estate inverno a mezzo di valvole 

• NUOVI PREZZI 
Nella redazione della perizia di variante e suppletiva è stato necessario introdurre nuovi prezzi. 
Si è adoperato l'elenco prezzi e la relativa tariffa di riferimento, ossia quella per l'esecuzione delle Opere 

Pubbliche nella Regione Campania dell'anno 1990 ribassata del 5%, 
Per quelli non presenti nell'elenco prezzi e nella tariffa di riferimento per l'appalto si è adottata la tariffa 

per l'esecuzione delle Opere Pubbliche in Vigore nella Regione Campania dall'Agosto 2002. 
Per quelli non previsti neanche in detto prezzario, in particolare per alcuni adottati per il computo delle 

opere riguardanti le opere specifiche alla realizzazione degli impianti, si è proceduto allo sviluppo di apposite 
Analisi dei Prezzi, così come ai sensi dell'art. 34 - comma 2 - del D.P.R. 554 

Dall'allegato computo metrico e stima si rilevano tutti i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva 
di che trattasi, per un importo complessivo pari a : 

per i lavori edili compreso i maggiori lavori contenuti 
nel quinto dell'appalto : € 129.994,20 
di cui per gli oneri della sicurezza : € 7.737,00 
per i lavori di realizzazione dei nuovi impianti termici : € 49.199,68 

• QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
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A LAVORI 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
8 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso .. 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f Per i.v.a. sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti termici 
h Per i.v.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull'importo originario) 
I per spese tecniche per la D.L.L., 494/96, Misura e Contabilità, 

redazione Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

ECONOMIE €. 181.577,26 -181.577,26 

€. 87.536,16 
€ 7.737,00 

I €. 95.273,16 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 

€. 000.000,00 

L'impresa esecutrice dei lavori principali ha dichiarato di accettare l'esecuzione di tutti i lavori previsti 
nella perizia di variante e suppletiva, come risulta dallo schema dell'atto di sottomissione allegato, per l'importo 
netto aggiuntivo di € 15.878,85 = (€.95.273, 16- € 79.394,31) al netto del ribasso d'asta del 28,40 %, oltre IVA 
come per legge. . 

Per la esecuzione dei maggiori lavori,iUempo previsto peri lavori principali sarà prorogato di giorni 45 
naturali e consecutivi." ' 

Ritenuto potersi condividere le motivazioni riportate nella predetta relazione; 

per tutte le motivazioni sopra riportate, si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del 
complesso "Suor F. Tirelli" al viale Mellusi di Benevento, secondo il Quadro Economico sottoriportato: 

A 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
8 

LAVORI 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f Per i.v.a. sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti termici 
h Per i.v.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull'importo originario) 
I per spese tecniche per la D.L.L., 494/96, Misura e Contabilità, 

redazione Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

€. 87.536,16 
€ 7.737,00 
I €. 95.273,16 l 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 
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2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale dei lavori per effetto della perizia di variante tecnica e 
suppletiva è pari a € 15.878,85 al netto del ribasso d'asta del 28,40 % di cui al contratto REP. n° 53 registrato 
presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al n° 1301, da affidarsi alla stessa impresa 
esecutrice dei lavori principali. 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione. 

4) di confermare l'impegno di spesa di complessivi € 181.577,26, per € 123.461,42 sul Cap. n. 11302, imp. n. 
1671/02 e per € 58.115,84 sul Cap. n. 11353, imp. n. 1672/02."; 

RITENUTO: 

- dover approvare la perizia di di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del 
complesso "Suor F. Tirelli" al viale Mellusi di Benevento, secondo il Quadro Economico sottoriportato: 

A 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
B 

LAVORI 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
F Per LV.a. sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti termici 
h Per LV.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull'importo originario) 
L per spese tecnich~ per la D.L.L.,494/96, Misurae .Contabilità, 

redazione Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per LV.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

€. 87.536,16 
€ 7.737,00 
r €. 95.273,16 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 

- prendere atto che il maggiore importo contrattuale dei lavori per effetto della perizia di variante tecnica e 
suppletiva è pari a € 15.878,85 al netto del ribasso d'asta del 28,40 % di cui al contratto REP. n° 53 registrato 
presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al n° 1301, da affidarsi alla stessa impresa 
esecutrice dei lavori principali. 

- approvare lo schema di atto di sottomissione. 

- di confermare l'impegno di spesa di complessivi € 181.577,26, per € 123.461,42 sul Cap. n. 11302, imp. n. 
1671/02 e per€ 58.115,84 sul Cap. n. 11353, imp. n. 1672/02. 

VISTA la legge 109/94; 

VISTO il Regolamento di attuazione della Legge 109/94. n. 554/99; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Iì_----~_ 

... 

Il Dirigente S. E. P. 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

\[cLU,L~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 

E C2~~~9h~? EC~~~OMICO 

~
iNANZA E CONTROi~Li@ONOMlCO ) 

(l!!; M'1lo l/uoVo) 
LA GIUNT, -

Su relazio'ne dell'Assessore al ramo (i~ IKALbI 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

1)- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del 
complesso "Suor F. Tirelli" al viale Mellusi di Benevento, secondo il QUadro Economicò sottodportato: . 

A 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
B 

LAVORI 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f Per LV.a. sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti termici 
h Per LV.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull'importo originario) 
I per spese tecniche per la D.L.L., 494/96, Misura e Contabilità, 

redazion'e Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per LV.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

€. 87.536,16 
€ 7.737,00 

I €. 95.273,16 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 

• 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale dei lavori per effetto della perizia di variante tecnica e 
suppletiva è pari a € 15.878,85 al netto del ribasso d'asta del 28,40 % di cui al contratto REP. n° 53 registrato 
presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al n° 1301, da affidarsi alla stessa impresa 
esecutrice dei lavori principali. 
3) di approvare lo schema di atto di sottomissione. 
4) di confermare l'impegno di spesa di complessivi € 181.577,26, per € 123.461,42 sul Cap. n. 11302, imp. n. 
1671/02 eper€ 58.115,84 sul Cap. n. 11353, imp. n. 1672/02. 
5) di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conf to e sottoscritto IL PRESID TE 

~~==~ti~:~: '0 -~~~:;:;;~=;~;~~~:~~~::====.===, . ~ 
SI certifica che la resente deliberazione e stata affissa ali Albo In data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. ( 

IL jEES.FE:Sf(èYAW$R&f!N E RALE 
\ f..}OtL ,betf}1fi,1/'vlt.1C&i.LO) 

----------------------------------------------------If-----:--:--------
L~-s~~~~;s-a-d~~b;r~~io-~-è-s~;~-~ff~~~-a1rAib~-P~e~~ri~i~d~t;-11~-~-~l[C?lJTpf-- e 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì 1 5 LUG. 2004 
IL RESPONSABILE DW.rFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

( .:~ r:_·~A,~ )'~:~}':'~'.{'\ .; .. ,~ ·r:· .. l 

------------------- ~----~-----------------=-----'-~~~~~~~-------~------
~9rv n:" ih f ,;1-:77." l'lt::ln{-:1~niUi~J ij·~i;:ÈVl..:Ll....I"'H ------------------- ----------------------- ---------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno r I I l f"\ f)!ìf\ J 

1 !J L U O. t..U1J~~· 

.1< Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO, lì <~ ~><: ~ 1 ~;" f· 

'l '''-d 
.,.,. 

======================================================== 
Copia per 
SETTORE~~~E~e _______ ~~ 
SETTORE ~~ ffiD.\,\.i:a) o e E 
SETTORE ____________ __ 

)ç Revisori dei Conti 
x Nucleo di Valutazione 

~~r~ev ~~~'1~ 

--t--+:~-+----.,,~- p rot. n. . 
"'"'""r~~~4--- prot. n.-?!it-·;-: .. · .. :;t:::., ~l:=:'-'-&~'" -i-q-
-r---:~~-=---- prot. rt. ~ ------
--j-z.t:.---A:----- peot. n. ------
-;----...&-~ ____ prot. n. .- ------
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~ \).l~\. \\ 

" 

J1ir 1 t') L~ r~: 
. u ...... : ... _ .. ." .. , } 

Benevento, lì ........ .............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 366 del 21.6.2004 ad oggetto: "Lavori di manutenzione 
straordinaria al complesso "Suor F. Tirelli" al Viale Mellusi di Benevento -
Perizia di variante tecnica e suppletiva".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINC!e4.~ di BENEVENTO 
. ~, ......... 

~~ 
~"O" ~/o t n I.B .. v.f. .. 
d Pro. . cft. ' . 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ....... ,.. ["ftT O ~ . \;'" ~~. 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DllUGENTEDELSETTORE 
PATRIMONIO 

AL DllUGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO V ALVT AZIONE 
C/O Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 366 del 21.06.2004 . 

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. n° 3 ~ I E /S.E.P. del 1 ·7 S 1 U, 2Dn'L 

AL SERVIZIO 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
SEDE 

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria al complesso" Suor F. Tirelli" al Viale Mellusi 
di Benevento - Perizia di variante tecnica e suppletiva. 

RAPPORTO 

Vista la relazione tecnica del 01.06.2004 a fIrma del Direttore dei Lavori indicati in oggetto che 
di seguito si trascrive integralmente : 

"DATI GENERALI 

Il progetto esecutivo, redatto dal Settore Edilizia dell'Ente Provincia, fu approvato con delibera di 

G.P. n. 387/2002 e fmanziato con fondi propri impegnati sui capitolinO 11302 per € 123.461,42 (imp.no. 

1671/02) e nO 11353 per € 58.115,84 (imp. nO 1672/02) per un importo complessivo di € 200.930,42 così 

distinto: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 

Sommano Lavori a Corpo 
Totale lavori 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
Per oneri fiscali (iva. al 10% sui lavori) 
Imprevisti iva inclusa 
Spese Tecniche oneri inclusi 
Piscina terapeutica 

Totale somme a disposizione 
Totale generale 

101.881,00 
6.447,51 

€ 108.328,51 

€ 10.832,85 
€. 5.731,31 
€. 12.478,81 
€ 68.172,31 

€ 108.328,51. 

€ 96.724,66 
€ 200.930,42 

I predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. da 

Benevento (BN) con un ribasso del 28,40 % e affidati alla stessa con contratto REP. nO 53 del 24.02.2004, 

registrato presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al nO 1301, per un importo 

complessivo di € 79.394,31 corrispondente a € 72.946,80 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre € 

6.447,51 per oneri per la sicurezza. 



lo! 

Con determinazione nO 373/02 del 13/03/03 del Responsabile del Servizio Attività Amministrative 

vemva effettuato l'affidamento definitivo dei lavori alla summenzionata ditta e veniva definitivamente 

determinato il seguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Ribasso del 28,40 % € 

Restano € 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 

Restano per lavori ed oneri di sicurezza 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 

Per oneri fiscali (iva. al 20% sui lavori) 
Imprevisti iva inclusa 
Spese Tecniche oneri inclusi 
Piscina terapeutica 

• 

Totale somme a disposizione 
Totale generale A + B 

CAUSE DI VARIANTE 

101.881,00 
28.394,20 
72.946,80 

6.447,51 

€ 15.878,86 
€. 5.731,31 
€. 12.400,4 7 
€ 68.172,31 

€ 79.394,31 

€ 102.182,95 
€ 181.577,26 

N el corso della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria in appalto, intervenute 

esigenze non prevedibili al momento della stipula del contratto hanno fatto scaturire la necessità di prevedere 

ulteriori opere, necessarie per completare ed integrare gli interventi già attuati con il progetto principale. 

Infatti; nel . corso di realizzazione dei lavori· appaltati· sono state, riscontrate palesi insufficienze 

nell'impianto termico a servizio dei locali interessati dalle opere di manutenzione e destinati uno alla C.R.I. e 

l'altro alla Polizia Provinciale, tali da rendere urgenti ed indifferibili le opere suppletive relative alla 

realizzazione dei nuovi impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria (termoconvettori), in 

sostituzione di quelli esistenti. 

Nello specifico, nel corso dei lavori di rimozione dei pavimenti si è riscontrata una diffusa fatiscenza 

della tubazione esistente causata, tra l'altro, dalla manutenzione disorganica effettuata negli anni, che rende 

inefficiente l'impianto oltre che la sua gestione. 

Inoltre l'Amministrazione ha disposto un aumento di opere contenute nell'ambito del quinto 

dell'importo complessivo dell'appalto al fine di approntare una centrale operativa necessaria alla attività di 

Polizia Provinciale, necessità sopravvenuta successivamente alla redazione del progetto d'appalto. 

Le somme necessarie alla realizzazione delle opere suppletive sono state reperite facendo delle 

economie riguardanti opere previste in progetto da non realizzare, e precisamente si è deciso di non 

procedere in questa fase alla installazione della piscina terapeutica, il cui importo era previsto nel quadro 

economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione. 

La quantificazione della spesa necessaria è stata determinata mediante computo metrico analitico 

delle opere da realizzarsi, redatto distinguendo i lavori di realizzazione del nuovo impianto termico, 

indifferibili ed urgenti, da quelli edili. 

L'esecuzione di questi ultimi potrà essere affidata, così come previsto dall'art. lO, commi 2 e 3 del 

Capitolato Generale (D.M. 145/200), allo stesso appaltatore dei lavori principali alle stesse ,condizioni del 
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contratto, nel rispetto delle norme compatibili con il principio di economicità e tenendo conto che l'esigenza 

di tali lavori aggiuntivi o complementari non è scaturita da errori od omissioni progettuali. 

Quelli relativi alla realizzazione del nuovo impianto termico potranno essere affidati secondo le 

procedure previste per i lavori in economia. 

Infatti, essendo di natura indifferibili",ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e 

riguardanti la manutenzione di impianti di importo non superiore a 50.000 €, ricadono nella tipologia dei 

lavori eseguibili in economia individuati dall' Art. 88 lettere a) e b) del Regolamento (D.P.R. 554/99). 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Sabino Petrella, n° 408 dell' Albo Professionale della 

Provincia di Benevento, nella qualità di Direttore dei Lavori di che trattasi, ha redatto perizia suppletiva e 

migliorativa al progetto in appalto, di cui la presente relazione è parte integrante, come previsto dall'art. 25 

(comma 1 lettera b) della Legge Il febbraio 1994 nO 109 e successive modifiche ed integrazioni. 

• SCEL TE PROGETTUALI 

I maggiori lavori previsti in perizia consistono nella realizzazione della centrale operativa e nella 

realizzazione degli impianti di condizionamento e delle opere accessorie alla installazione degli stessi, a 

servizio dei locali ubicati al primo ed all'ultimo livello dell'edificio oggetto dei lavori. di manutenzione 

rispettivamente occupati dalla Polizia Provinciale e dalla C.R.!. 

Gli impianti previsti per l'edificio ex caserma VV.F nel piano adibito ad uffici della Croce Rossa e 

del piano adibito ad uffici della Polizia Provinciale sono costituiti rispettivamente da un impianto .adaria con 

distribuzione a mezzo di canalizzazioni e termin~ali di diffusione aria ambiente ed un impianto a 

ventilconvettori. 

La scelta della tipologia impiantistica utilizzata è stata in parte dovuta all'esigenza di contenere i 

costi di ristrutturazione pur garantendo il dovuto comfort termoigrometrico degli ambienti. 

Impianto ad aria - Uffici Croce Rossa 

L'impianto risulta costituito da nr.02 unità di trattamento aria con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- potenza frigorifera : 1 7,3 O k W 

- portata aria : 3.500 mc/h 

in grado di garantire una portata d'aria di rinnovo totale di circa 2.000 mc/h 

Le stesse sono collegate in parallelo ad un gruppo di refrigerazione acqua con condensazione ad aria, 

tipo con refrigerante ecologico R407C con potenzialità di 39,5 kW, e alla rete di distribuzione costituita da 

canalizzazioni con pannello sandwich in lamierino di alluminio con interposto strato isolante. 

Impianto a ventilconvettori - Uffici Polizia Provinciale 

Tale tipologia impiantistica è stata adottata in quanto si è utilizzato l'estradosso del solaio di 

interpiano per la posa in opera delle tubazioni di mandata e ritorno impianto, nonché della rete di raccolta 

condense. 
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L'impianto risulta costituito da nr.12 ventilconvettori con batteria a 4R per il funzionamento 

estate/inverno completi di termoregolazione locale collegati ad un gruppo di refrigerazione con 

condensazione ad aria, tipo con refrigerante ecologico R407C con potenzialità di 32,1 kW, ed a una caldaia 

murale con possibilità di commutazione estate inverno a mezzo di valvole 

lo 

• NUOVI PREZZI 

Nella redazione della perizia di variante e suppletiva è stato necessario introdurre nuovi prezzi. 

Si è adoperato l'elenco prezzi e la relativa tariffa di riferimento, ossia quella per l'esecuzione delle 

Opere Pubbliche nella Regione Campania dell'anno 1990 ribassata del 5%, 

Per quelli non presenti nell'elenco prezzi e nella tariffa di riferimento per l'appalto si è adottata la 

tariffa per l'esecuzione delle Opere Pubbliche in Vigore nella Regione Campania dall' Agosto 2002. 

Per quelli non previsti neanche in detto prezzario, in particolare per alcuni adottati per il computo 

delle opere riguardanti le opere specifiche alla realizzazione degli impianti, si è proceduto allo sviluppo di 

apposite Analisi dei Prezzi, così come ai sensi dell'art. 34 - comma 2 - del D.P.R. 554 

Dall'allegato computo metrico e stima si rilevano tutti i lavori previsti nella perizia di variante e 

suppletiva di che trattasi, per un importo complessivo pari a : 

per i lavori edili compreso i maggiori lavori contenuti 

nel quinto dell' appalto 

di cui per gli oneri della sicurezza 

per i lavori di realizzazione dei nuovi impIanti termici 

: € 129.994,20 

: € 7.737,00_ 

: € 49.199,68 

• QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

A LAVORI 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
B 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f Per i.v.a. 'sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti tenni ci 
h Per i.v.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull' importo originario) 
l per spese tecniche per la D.L.L., 494/96, Misura e Contabilità, 

redazione Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

ECONOMIE €. 181.577,26 -181.577,26 
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€. 87.536,16 
€ 7.737,00 

I €. 95.273,16 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 

€. 000.000,00 



L'impresa esecutrice dei lavori principali ha dichiarato di accettare l'esecuzione di tutti i lavori 

previsti nella perizia di variante e suppletiva, come risulta dallo schema dell' atto di sottomissione allegato, 

per l'importo netto aggiuntivo di € 15.878,85 = (€.95.273,16- € 79.394,31) al netto del ribasso d'asta del 

28,40 0/0, oltre N A come per legge. \oj 

Per la esecuzione dei maggiori lavori, il tempo previsto per i lavori principali sarà prorogato di giorni 

45 naturali e consecutivi." 

Ritenuto potersi condividere le motivazioni riportate nella predetta relazione; 

per tutte le motivazioni sopra riportate, si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del 
complesso "Suor F. Tirelli" al viale Mellusi di Benevento, secondo il Quadro.Economico sottoriportato: 

A 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
B 

LAVORI 

Per lavori edili al lordo € 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 
lavori a base d'asta € 
a detrarre ribasso d'asta del 28,40 % su c €. 
lavori al netto del ribasso d'asta 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.N'E: 
f Per i.v.a. sui lavori (10% su B) 

129.994,20 
7.737,00 

122.257,20 
34.721,04 

g Per lavori in economia per realizzazione nuovi impianti termici 
h Per i.v.a. sui lavori in economia (10% su g) 
I Per art. 18 L. 109/94 (2 % sull'importo originario) 
l per spese tecniche per la D.L.L., 494/96, Misura e Contabilità, 

redazione Perizia Variativa e Suppletiva e Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
Per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 

Sommano a disposizione 

Totale generale 

€. 9.527,32 
€ 49.199,68 
€ 4.919,97 
€. 2.166,57 

€ 16.740,65 
€ 3.749,90 

€. 87.536,16 
€ 7.737,00 

r €. 95.273,16 

€. 86.304,09 

€. 181.577,26 

2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale dei lavori per effetto della perizia di variante tecnica 
e suppletiva è pari a € 15.878,85 al netto del ribasso d'asta del 28,40 % di cui al contratto REP. nO 53 
registrato presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 17/03/2003 al nO 1301, da affidarsi alla stessa 
impresa esecutrice dei lavori principali. 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione. 

4) di confermare l'impegno di spesa di complessivi € 181.577,26, per € 123.461,42 sul Cap. n. 11302, imp. 
n. 1671/02 e per € 58.115,84 sul Cap. n. 11353, imp. n. 1672/02. ~on' 
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