
La presente deliberazione viene ---:"-'~_."-----"--"~~~~~ ___ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giomi 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. es ~ '\ 
, , 

o 8 AGO! 2005 
del --'-------

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme antincendio 
dell'Istituto MagistraleG. Guacci' di Benevento. . . 

';.. APPROVAZIONE PERIZA DI VARIANTE SUPPLETIVA DELL'IMPORTO DI 
. € 127.196,01 OLTRE ONERI DELLA SICUREZZA PER € 4.620,00 
- ApPROVAZIONE SCHEMA Ano DI SOTTOMISSIONE 

.., .• L'anno duemilacinque H giom~ .. alt o . del mese diA ~O:1:Gv presso la 

. Rocca~ei Rettori siè riunita I.a ~i~nta p~ovindale co~ l''intervento d~1 Sign\or!:~ '>.' ... 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Rag, Giovanni MAS~ROCINQUE 
I '.' 

3) R~g, Alfonso CIERVO 

, 4) Ing: Pompilio FORG.IÒNE 
. -

.' . . . . 
5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott, Giorgio Carlo NISTA " , ' 
. ' 

7) Dott~ Carlo PETRI ELLA 

8),Dott. RosarioSPATAFORA 

9) Geom.Carmine VALENTINO 

. ' 

\' . j .:. Presidente. 
) 

- Vice Presidente 

- Assessore 

-,Asses,sore 

- Assessore-

-Assessore 

- Assessore 

- Assessor~ 

- Assessore 

. A,,\',çE'l\l~l' P 
41..;.....1_ ·-'.l i" J4..J 

ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretari enerale Dott. Gianclaudio IANNELLA _______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: --4'~~-_--.::::..s~\~' ______ . 

LA, GIUNTA 

Presa visione della, proposta del Settore edilizia e Patrimonio che si allega e qui di seguito ,si 
trascrive: 

"Premesso che: 

l'Amministrazione Provinciale h'ain corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento 

alle norme antincendio déll'lstituto Magistrale "G. Guacci". di Benevento, finanziato con i contributi Regionali ai sensi 

della L.R. 23/96 esercizio finanziario 2001 - mutuo Cassa DD.PP. poso n. 4433738.00 dell'importo complessivo di € 

206.582,75; 

-Con atto di G.P, n° 125 dell'S/4/2003, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo 

complessivo di € 206.582,75, come al seguente quadro economico: 
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SiCIJre:zza non so{:rqettl a ribasso: 

Totale lavori 

ta,...' ..... ',.·!'""I<:>' compreso L VA. 

€ 150.345,42 

€ 4.620,00 

€ 7.524,25 

€ - 30.993,08 

€ 1.504,85 

€ 11.595;15 

€ 154.965,42 

Totale somme a disposizione €. 51.617,33 

TOTALE € 206.582,75 

2 

a seguito di gara d'appalto esperita in d~ta 8/9/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa lzzo À~gusto con sede 

a Mqntesarchio (BN) alla via San Martin9 n.146, con il. ribasso del 29,99% offerto- sulla somma a base d'asta di € 
.154.965,42 (di cui. € 4',620,00 peroneri di sicurezza) e quindi per netto €_109.8Z6t"83-_dLcuL€ 105.256,83. per lavori al 

netto del ribassa di gara ed €4.620,00 per oneri di sicureZza, oitre I.V.A. nella misura di legge. com'e al seguente 
~ . ". 

qua,dro economico: 

Lavori a base di gara: €150~345,42 

Ribasso del 29,99% . i €45.088,59 

restano € . 105.256,83 .. 

Onerr di sicurezza non .soggetti a ribasso: \ €. 4.620,00. 

totale" netto lavori € 109.876,83 , 

.' .' 

Somme adisposiziohe .', "' 

lmprevisti (5%). € 7.524,25 

I. V.A. 20% su lavori ~ € 21.975,37 

Spese gen. (tecniche e oneri prog) € 15.595,15 

I. V.A. 20% su spese generali € 3.119,03 

l:.avori in economia € 15.000,00 

Totale somme adisposizione € 63.213,80 

TOTALE € 173~090,63 

. . . 

con contratto di appalto in data 11/12/2003 rep. 361 registrato a Benevento il 24/12/2003 al n. 6263 modo 1 voI. 63 i 

lavori/in parola furono affidati all'impresa Izzo Augusto,. nato atMontesarchio (BN)il 03/05/1942 titolare dell'omonima 

impresa con sede a Montesarchio (BN) alla via San Martino n. 146, per l'importo complessivo al netto del ribasso di 

gara del 29,99% di € 109.876,83 di cui € 4.620,00 per oneri della sicurezza; 

con Determina n. 1894/02 del 28/11/2003 del dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio fù aggiudicato, a seguito 

della selezione espletata in data 10/11/2003, l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo· 

e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Raffaele Saracino iscritto all'albo degli ingegneri della 

provincia di Benevento al n. 356; 

il predetto incarico all'ing. Raffaele Saracino fù formalizzato çon convenzione h. 53 di Rep. Registrato a Benevento li 

08/03104 a.l n.297 modo 2 vol. 3 per un compenso complessivo comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A. di € 8.568,00 

per la realizzazione della scala di emergenza esterna fu presentata regolare D . I. A. presso il Comune di Benel/ento, 

prot. N. 27834 del 24/05/2004; 

I 
- I 

\ 
I 

I 
I 



Responsabile del procedimento dott. ing. ANGELO D'ANGELO; 

Progettista : dott. ing. MELILLO VA~ENTINO - geom. OCONE SILVIO; 

Collaboratori allaprogetta.zione :geom. G. CAPORASO - geom. S. RUSSO; 

Coordinatore della sicurezza durante la Progettazione: Geom. SILVIO OCONE 

Collaudatore in c.o. : ING: SALVATORE MINlCOZZI 

f) Responsabile A.A. e Collaboratrice S.A.A. :rag. FELEPPA A. - sig.ra RICCIARDI R. 
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g) Collaboratori Amministrativi e finànziari :sig. VALENTI S. COPPOLA R.- dr.ssa 
PANNELLA Gabriella 

- la perizia ,di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. Ing. Raffaele Sarècino 
con' la collaborazione del. tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio,Geom. ANTONIO SATERIALE 

, _ il collaborator~ de,I D.L.'è stato il ~eom; SILVIO OeONE 
di darè mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Patdmonio per fsuccessivi adempim'enti , 
di confermàre rImputazione de(la spesa complessiva di € 173.090,63 al capit,olo 11609/03imp. 

dare alla presente delibera immediata esecutività. 

I
, , 
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') 

" 

" . 

, .. 



Verbale letto, confermat sottoscritto 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio I 

jVERALE 
LLA) 
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N.l/3f Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aH' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'a . 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. " . 

La su estes'a deliberazione è stata' affissa all'Albo) Pretorioin data . 
contestualmente comunicata ai çapigruppo ai sen~i dell'art.125 del T.U. - D. ·Lgs.vo 18.8.2000".,n.267. 
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.. .. . .. ~.. r 
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Benevento lì, --------
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SETTORE ------- il prot. n. _____ _ 

} Revisori dei· Conti . 

'> ~ Nucleo di Valutazione 

~~i~~v\1A . ,8;+ ru{~ 
il prot. no __ -'--__ _ 

il prot. no _____ _ . 
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la consegna dei lavori avvenne in data 28/07/2004; 

con Determina n. 1158/02 del 31/05/2005 del dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio è stato preso atto della 

cessione del contratto di appalto dei lavori in oggetto alla ditta EDIL TER s.r.l. con sede a Montesarchio (BN) alla via 

San Martino n. 146, che è subentrato per tutti gli effetti di legge nella titolarità del contratto di appalto n. 361/2003; 

Considerato che: 

dai contatti avuti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento oltre che a seguito di esigenze 

normative e soprattutto per intervenute esigenze di funzionalità. prospettate dal Dirigente Scolastico, è stato 

necessario spostare l'ubicazione della scala verso monte, rispetto alle previsioni originarie del progetto esecutivo, ar 
fine di rendere l'inserimento della scala di sicurezza adeguato al sistema org~nizzato d'elfe vie di fuga; 

dalle 'esame della perizia geologica effettuata per l'Auditorium dell'Istituto Guacci, insistente sull'area limitrofa a 

quella definitiva di sedime della scala di emergenza, è emersa la necessità, à 'causa' delle scarse caratteristiche 
. J -

portanti def terreno, di eseguire fondaziorìiindirette del tipo platea su pali,diverse da quelle originariamente' previste 

in progetto der tipo diretto; 

anche a seguito dello modi·fiche imposte dalle esigenze normative" intervenute nel frattempo per legge, in me~ito alla' 

riclassificazione'd~1 Comune di Benevent? iri zona' sismica di 1" categoria'-ésfatohécessarìoadegl,.lareilcàTcoio~.'
str~tturale adoperando coefficienti più coercitivi;' 

. '. . . 

anche in materia di sicureZZa di antincendio,e stato necessario modificare J'impo's'tazione struttwrcile della: 
• • '. ", 'J/' .:..,' • " 

adoperando sUI pi,anerottoli di posapannelti in ferro che in caso di incendio funges~ero das'epar~ tra fél 

porte' e finestre 'poste nelle immediate vicinanze della scala medesima; 
. . . . 

, Tenuto conto che: 

, le conclusioni dellacennata perizia geologica sono state recepitè nei calcoli strutturali, eseguiti a cura rl<=>ll'irr,nr,Q"'~l,' 
• .~ • • . '" • " .' .," •.•• . I . :. ".. ..', \ " I. . ' ',.. ~ 

appaltatrice. dei ,Iavort, e regolarmente depositati presso gli uffici del Genio Civile di Benevento In data 15/07/04 al 0. 
4716; 

è necessario apportare modifiche ;al progetto esecutivo per ubicare la scala in una diversa posizione anche al. finedf- ' 

conform~n9 il 'progetto alle dispoiizionidilegge in materia di sicureZza anti~cendio ed ~deguare i calcoii esec~'tivi 
. \' .:.' -'.' ~. -

delle strutture dellà scal~ di emergenza; 

la scala in ferro è'stata previstadel tipo ~utoportante, il c'hè porta aci un carico maggiore delferrç>; 

i calcoli strutturalI prevedono l'esecuzione di una platea nervata in c.a. poggiata su n. 8 pali trivellati in c.a. gettati, in 

opera'del diametro di 60 cm. e lunghezza di11 mt. ; 

la quota del nuovo piano d'appoggio della scala è a mt. -3,00, al di sotto di quello originariamente previsto, per cui 

l'altezza della scala è aumentata di mt. 3,00 rispetto a quella: prevista e, quindi; con l'aggravio dei relativi pesi; 

le aperture ai piani nonché j' lati dei pianerottoli di accesso sono stati oggetto di, messa in sicurezza rispetto ad 

eventuali incendi; , 

Tenuto conto altresì che: 

è stata predisposta ~ cura del Direttore dei Lavori di concerto con i tecnici del Settore Edilizia e Patrimonio di questo 

Ente la perizia di variante tecnica suppletiva che recepisce le predette variazioni progettuali; 

per far fronte ai maggiori oneri derivanti sono state utilizzate le somme a disposizione per imprevisti e lavori in 

economia, e che l'importo complessivo del quadro economico previsto in variante suppletiva è contenuto 

nell'importo di € 173.009,63 del quadro economico approvato con 0.0. n. 1493/02 del 30/09/2003; 

la perizia di variante suppletiva è contenuta nell'importo di € 173.090,63 e quindi senza alcun aggravio di costi per 

r Amministrazione; 

la perizia di variante suppletiva si giustifica per adeguare il progetto ai lavori effettivamente a farsi, a seguito delle 

sopraggiunte esigenze normative di sicurezza antincendio e all'esecuzione di opere strutturali diverse da quelle 

previste nel progetto esecutivo originario; 
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la perizia di variante suppletiva contiene un dettagliato Computo Metrico Estimativo che riporta tutte le opere da 

eseguirsi e riassunte nel Quadro Economico per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 173.090,63 come al 

seguente quadro economico: 

lavori lordo di perizia: € 186.302,63 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Restano i lavori soggetti a ribasso € 181.682,63 

Ribasso del 29,99% su € 181.682,63 € 54.486,62 

_. Restano i lavori al netto di gara € 127.196,01 

Oneri di sicurezza no.n soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Totale netto lavori di perizia € 131.816,01 

Somme a disposizione 

Art. 18 Legge,109/94': 1,70% x€ 186.302,63 € 3.167,14 

Spese tecniche per la D.L., conttà, coord. sicurezza 
€ 11.744,28 

", com prens iVo-di-oneri per IN~S, CNPAIA ed oneri fiscali. 

I.V.A. 20% su lavori €' 26.363,20 

Totale somme a disposizione €. 41.274,62 

TOTALE € 173.090,63 
" 

per le' suddette motivazioni, dettate da esigenze impreviste e imprevedibili àl momento della' redazione del progetto 
_. • I 

esecutivo, si può avanzare proposta di ipotesi progettuale per la perizia di. variante suppletiva: 

DATO ATTO che: 

-il' gruppo di lavoro partecipante al,la redazione del progetto è stato il seguente: 

a) Responsabile d~1 procedimento', dotto ing .. ANGELO D'ANGELO; 

b) Progettista. ~ dotto in{MElILLO VALENTINO ~ geOrri. OCONE SILVIO; 

c) Collaboratori alla progettazione :geom. G.CAPORASO - geom. S. RUBBO; 

d) Coordinatore della sicurezza durante la Progettazione: Geom. SILVIO OCONE 

e) ~ollaudatore in c.a. : ING. SALVATORE MINICOZZI . 

t) Responsabile A.A. e Collaboratrice S.A.A. :rag. FELEPPA A. - sig.ra RICCIARDI R. 

g) Collaboratori Amministrativi e finanziari :sig. VALENTI S. COPPOLA R.- dr.ssa PANNElLA Gabriella, 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. Ing. Raffaele Saracino con la collaborazione 

del tecnico del Settore Edilizia e Patrimori,io Geom. ANTONIOSATERIALE 

- il collaboratore del D.L. è stato il Geom. SILVIO OCONE 

Visto lo schema d'atto di sottomissione e relativo',verbale nuovi frezzi regolarmente controfirmato dall'impres~ per 
la completa ed incondizionata accettazione;' , 

Vista la legge 109/94 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 554/99; 

Visto che la spesa complessiva di € 173.090,63 è imputata sul capitolo 11609103 imp. 1936/2/03 

PROPONE 

'. di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme 

antincendio dell'Istituto Magistrale G. Guacci di Benevento; , 

• di approvare il seguente quadro economico che prevede la spesa complessiva di € 173.090,63; 

, l' 
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Lavori lordo di perizia: € 186.302,63 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Restano i lavori soggetti a ribasso € 181.682,63 

A Ribasso del 29,99% su € 181.682,63 € 54.486,62 

Restano i lavori al netto di gara € 127.196,01 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Totale netto lavori di perizia € 131.816,01 
, , 

S Somme a disposizione 

1 Art. 18 Legge 109/94 : 1,70% x € 186.302,63 € /'3,167,14" 
--

Spese tecniche per la D.L., conttà, coord. sicurezza 
2 € 11.744,28 

comprensivo di oneri per INPS, CNPAIA ed oneri fiscali. v :.. 

5 I.V.A. 20% su lavori € 26.363,20' 

Totale somme a disposizione € 41.274,62 
. 

. --.~.~.-:-'-TQ-TALE f'-_.- € 173.090,63 

di approvare'lo schema d'atto di sottomissione e relativo verbale nuovi prezzi regolarmente controfirmatò dall'impresa, 

per la completa ed incondizionata accettazione; 

~-, di dare atto" che: l' l I ,r '\" 01"" - W\Q,.:;t<o ~ v,o'l.(A.(] C~H"1. ;;lo<;! t.l:.~t'~ C \'6, 

- il gruppo di lavoro partecipante alla redazione del progett è stato il seguente: 
..' . ," \ . '" . -

a) Responsabil~ del procedimento _ dotto ing~ ANGELO D'ANGELO; 

b) Progettista ~ dott ing. MELILLOVALENTINO ~ geom. aCONE SILVIO; 

c} Collaboràtori alla progettazione :geom. G. CAPORASO -geom. S.RUSSO;' 

, d)-CoordirJatore della sicurezza durante la Pro'geìtazione:- <;'eom.,SILVIO OCONE' 

e) Collaudatore in C.O: : ING. SALVATORE MINICOZZI 

f) Responsabile A. A. e Collaboratrice'S.A.A. :rag. ~ELEPPA A. - sig.ra RICCIARDIR. 

g) Collaboratori Amministrativi e finànziari :si9. VALENTI S. COPPOLA R.- dr.ssa PANNELLA Gabriella 

, - la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. Ing. Raffaele Sar~cino con la collaborazione, 

del tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio Geom. ANTONIO SATERIALE. 

- il collaboratore del D.L. è stato il Geom. SILVIO OCONE 

- di confermare /'imputazione della spesa complessiva di € 173.090,63 al capitolo, 11609/03 imp. 1936/2103 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- Il DIRlGENTE del SETTORE 
EDILIZIA e PATRIMONIO 

ing. Valentino JÌlfelillo 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì --------

LA GIUNTA 

Su:reIàzione dell' ASsessoreaftamo, _. -" GR\ MA L b\ ' 
Avoti unanimi 

·DELIBERA 

~~. 

ore FINANZE 
ECONOMICO 
gio kIUOLLO 

Per i motivi. espressi in narrativa e~chè formano parte integrante esostanziale del presente' 
dispositivo: , 
-di approvare la perizia di variante suppletiva dei layori 9i manutenzione straordinaria per 
. V?deguamento alle norme antfncendio 'dell'IstitutO' Magf~trale G'. Guaccidi Benevento; 

. - di approvare il quadro economico che prev.ede la spesa complessiva di €'173.090,63: 

Lavori lordo di perizia: . I €186.302,63 

oneri di sicurezza n~m soggetti ci ribasso: €. 4.620,00 

Restano i lavori soggetti a ribasso € 181.682,63 

A Ribasso del 29,.99% su € 181.682,63 € 54.486,62 

Restano i lavori al netto di gara € 127.196,01 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Totale netto lavori di perizia € 131.816,01 

B Somme a disposizione 

1 Art. 18 Legge 109/94 : 1,70% x € 186.302,63 . € 3.167,14 

Spese tecnich'e per la D.L., cont.tà, coord. sicurezza 
:~, 

2 € 11.744,28 
comprensivo di oneri per lNPS, CNPAIA ed oneri 

5 I.V.A. 20% su lavori € 26.363,20 

Totale somme a disposizione € 41.274,62 

TOTALE I € 173.090,63 

- di approvare lo schema d'atto di sottomissione e relativo verbale nuovi prezzi regolarmente 

controfirmato dall'impresa per"la completa ed incondizionata accettazione; 

- di dare atto che: 

- il gruppo di lavoro garteciRante alla redazione del progett0' stato il seguente: 
~l).dO 1ìt€<e\'.1}-(~ &:0 41\1\ ~<2..\\5,Q.1rt;.l. cc' 6-(l,y\. ~ 5 C:t1I?..5 

... 

., 
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PAY\,-. t. 
PROVINCIA di BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA EPATRlMONIO 

Prot. n° ~~ del 04 Q6Q. 2005 
[* 

O'GGETTO: lavori di manutenzione straordinaria per l'adegi1amento alle norme antincendio 
de/l'lstituto Magistrale G. Guacci di Benevento 

- APPROVAZIONE PER/ZA DI VARIANTE SUPPlETIVA DELL'IMPORTO DI 
. €.127.196',Q1, OLTRE ONERI, DELLA, SICUREZZA PER € 4.620,0'0, 

,. APPROVAZIONE SCHEMA A TIO DI. SOTTOMISSIONE . 

RAPPQRTO: 

, "Premesso che:, 

" 

A 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

l'Ammlnistraziòne Provinciale ha rn: corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinarfa per l'ad,eguam~nto' 
. alle norme~ anti~cendjo del/'Istitùto Magistr. aie "G:· GuaccF' di Beriev~nto, finanziato con i contributi.~ Reg16nali' a.' sens. i 

. dellal.R. 23/96 eser~izio finanziario 200~ - mutuo Cassa DO.PP. "Pos. n~ 4433738.90 dell'importo complessivo di € 

206.582;75; 

con- atto di G.P. n" 125 d~iI'8";4/2003, esecuti~o ai sens{dnegg~,è stato approvato il, progett6. e~ecutìvo"per'l'import6 . 
• .c· '.' \ . ..' 

co~plessivb dr € 206.582,75,. co'meal seguente quadro econ~mico: . 
.. ' 

;., 

Lavori a base di ga~a: € 150.345,42 

. .orieri di sicurezza non sòggetti a ribasso:, € 4.620,00 

Totale lavori € .. 154.965,42 

Somme a disposizione 

Imprevisti (5%) € 7.524,25 

I. V.A. 20% su lavori € 30.993,08 

I.V.A.. 20% su imprevisti € 1.504,85 

Spese tecniche compreso I.V.A. € 11.595,15 

Totale somme a disposizione € 51.617,33 

TOTALE € 206.582,75 

, a seguito di gara d'appalto esperita in data 8/9/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Izzo Augusto con sede 

."a Montesarchio (BN) alla via San Martino n. 146, con il ribasso del 29,99% offerto sulla somma a base d'asta di € 

154.965,42 (di cui € 4.620,00 per oneri di sicurezza) e quindi per netto € 109.876,83 di cui € 105.256,83 per lavori al 

netto del ribasso di gara ed €4.620,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura dì legge, come al seguente 

quadro economico: 

I 

, 



A 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

Lavori a base di gara: € 150.345,42 

Ribasso del 29,99% € 45.088,59 
,) 

restano € 105.256,83 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

totale netto lavori € 109.876,83 

Somme a disposizione 

Imprevisti (5%) ...... - ,._. € 7.524,25 

I.V.A. 20% su lavori € 21.975;37 

Spese gen. (tecniche e oneri prog) € 15.595,15 

I,.V.A. 20% su spese generali € 3.119,03 
, 

Lavori in economia .. € 15.000',00' 

Totale somme a disposizione € 63.213,80 
, , 

-, -- _.~ 

I 
TOTALE € 173.090,63 

\ ' 

con contratto di appalto in d~ta ttlt2/2003 rep. 391 registrato a Be'nevento il 24/12/2003 al n.,6263 modo ,1 voI. 63 i 

lavori. in parola. furono affidati all'impresa Izzo Augusto" nato a Montesarchio (BN) il 03/05/1942titol~re de II.' omonima 

impresa con sede a Montesarchio (BN) alla via San Martino n .. 146, per l'Importo compless'ivo al netto del ribasso di 

gara del 29,99% di €109.876,83 dicui € 4.620iOOp~r oneri' delfa sicureZza;', ' 

con Determina n~ 'l894/02 de! 28/11/2003 del dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio' fùaggiudicato, a seguito 

, della selezion~, esplet~ta in data 1 0/1~1/~003,'I'in~riCO di direzione 'Iavori, misura,' contabilità,' assisten~a al, collaudo 

e 'coordinatore di sicurezza in fase d~ esecuzione all'ing. Raffaele Saracinoiscritto all'albò degli ingeg'neridella 

provincia di Benevento al n.'356; 

il predetto incarico all"ing. Raffaele Saracino fù formalizzato con convenzione n. 53:di Rep. Registrato a Benevento li 
_ .. .. ,4 _\ ._ 

08/03/04 al n.297 modo 2 voI. 3 peruncompenso complessivo comprensivo di IVAe C.N.P.A.I.A,'di € 8.568,00 

per'la reaÙzzazione della ~cala di emergenza esternafu presentata regolare D.l.A, presso ilComunedi Benevento, 

prot. N. 27834 del 24/05/2004; 

la consegna dei lavori avvenne in data 28/07/2004; 

con Determina n. 1158/02 del 31/05/2005 del dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio è stato preso atto della 

cessione de.! contratto di appalto dei lavori in oggetto alla dittaEDIL TER S.r.L con sede a Montesarchio (BN) alla via 

San Martino n. 146, che è subentrato per tutti gli effetti di legge nella titolarità del contratto di appalto n. 361/2003; 

Considerato che: 

dai contatti avuti con il Comando Provinciale dei' Vigili del Fuoco di Benevento oltre che a seguito di esigenze 

normative e sopr?ttutto per intervenute esigenze di funzionalità prospettate dal Dirigente Scolastico, è stato 

necessario spostare l'ubicazione della scala verso monte, rispetto alle previsioni originarie del progetto esecutivo, al 

fine di rendere l'inserimento della scala di sicurezza adeguatoal sistema organizzato delle vie di fuga; 

dalle esame della perizia geologica effettuata per l'Auditorium dell'Istituto Guacci, insistente sull'area limitrofa a 

quella definitiva· di sedime della scala di emergenza, è emersa la necessità, a causa delle scarse caratteristiche 

portanti del terreno, di eseguire fondazioni indirette del tipo platea su pali, diverse da quelle originariamente previste 

in progetto del tipo direttO'; 

anche a seguito dello modifiche imposte dalle esigenze normative, intervenute nel frattempo per legge, in merito alla 

ric\assificazione del Comune di Benevento in zona sismica di 1 i\ categoria è stato necessario ,adeguare il calcolo 

strutturale adoperando coefficienti più coercitivi; 



anche in materia di sicurezza di antincendio, è stato necessario modificare l'impostazione strutturale della scala 

adoperando sui pianerottoli di posa pannelli in ferro che in caso di incendi'o fungessero da' separè tra la scala e le 

porte e finestre poste nelle immediate vicinanze della scala medesima; 

Tenuto conto che: 

le conclusioni della cennata perizia geologica sono state recepite nei calcoli strutturali, eseguiti a cura dell'impresa· 

appaltatrice dei lavori, e regolarmente depositati presso gli uffici del Genio Civile di Benevento In data ·15/07/04 al n~ 

4716; 

è necessario apportare modifiche al progetto esecutivo per ubicare .la .scala in una diversa posizione anche al fine dì 

conformarè il progetto all'e disposizio.ni di legge in materia di sicurezza antincendio ed adeguare i calcali esecutivi 

delle strutture ~elia scala di emergenza;' 
. ../:,,' , . 

la scala in ferro è stata pr~vista del tipo autoportante, il chè porta ad un carico maggiore del ferro; 

! calcoli strutturali prevedono l'esecuzione di una plat-ea nervata in c.a. poggiata su n. 8· pali triveliati in c.a. gettati in 

opera de! diametro di 60 cm. e lungh.e·zza di 11 mt. ;. 

la quota del nuov~ piano d'appoggio della scala è a mt. .:.3,00, al' di sotto di quello originariamente' previsto, per 'cui 
. . . 

!'altezza della scala è aumentata di mt 3,00 rispètto a quella prevista e, quindi, con l'aggravio dei relativi pesi; 

le. aperture ai' piani nonché i lati dei pianerottoli di accesso sono stati oggetto di messa in sicurezza rispetto. ad .' 
•• J \ • • -, -

. eventuali ince':"idi; 

Tenuto conto altresì che: 

A 

B 

, 1 

2 

è stata predisposta' a cura del Direttore' dei Lavori di- concerto con i tecnici de!Settore Edilizia e Patrimoniodi questo 

Ente la peÌi~ia di variante tecnica suppletiva che recepisce le predette variazioni progettuali; . 
. '. - , 

per far fronte ai ~aggiori oneri derivanti sono state utilizzate le somme a dispos'iz"ione per imprevi~ti e lavori in 

. economia,. e che l'importo complessivo del quadro economico previsto. in variante suppletiva· è contenuto. 

nell'importo di € 173.009,63 del quadrò economico approvato conO.D: n. 1493/02 del 30/09/2003; 

la perizia di variante suppletiva è' contenuta nell'importo di € 173.090,63 e quindi senza alcun aggravio di costi per 

l'Amministrazione; 

.la perizia di variante suppletiva si giustifica per adeguare il progetto ,ai lavori effettivamente a farsi, a seguito delle 

sopraggiunte esigenze normative- di sicurezza antincendio e all'eseCuzione di opere strutturali diverse da quelfe 

previste nel progetto esecutivo originario; 

la perizia di. variante suppletiva contiene un dettagliato Computo Metrico Estimativo che riporta tutte le opere da . 

eseguirsi e riassunte nel Quadro Economico per un costo c;:omplessivo dell'intervento pari ad € 173.090,63 come al 

seguente quadro economico: 

Lavori lordo di perizia: € 186.302,63 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Restano i lavori soggetti a ribasso € 181.682,63 

Ribasso del 29,99% su € 181.682,63 € 54.486,62 

Restano i lavori al netto di gara € 127.196,01 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Totale netto lavori di perizia € 131.816,01 

Somme a disposizione 

Art. 18 Legge 109/94: 1,70% x€ 186.302,63 € 3.167,14 

Spese tecniche per la D.L., conttà, coord. sicurezza 
€ 11.744,28 

comprensivo di oneri per INPS, CNPAIA ed oneri fiscali. 
-

". ... 



5 I.V.A. 20% su lavori I € 26.363,20 

Totale somme a disposizione € 41.274,62 

.. 
I TOTALE L.173.090,63 

per le suddette motivazioni, dettate da esigenze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto 

esecutivo, si può avanzare proposta di ipotesi progettuale per la perizia di variante suppletiva: 

DATO ATTO che: 

- il gruppo di lavoro partecipante all'a redazione del progetto è stato il s~guente: 

a) Responsabile del procedimento dotto ing. ANGELO D'ANGELO; 

b) Progettista : dotto ing. MELILLO VALENTINO - geom. OCONE SILVIO; 

c) Collaboratori alla progettazione :geom. G. CAPORASO - geom.:.S .. RUBBO;· 

d) Coordinatore della sicurezza durante la Prog~ttazione:' Geom •. SILV!~_OCONE 

e) Collaudatore in C.O. : !NG. SALVATORE MINICOZZ! 

f) Responsabile AA. e CollaboratricaS.A.A :rag:. FELEPPA A.-:- sig:Fa RICCIARDI R. 

g) Collaboratori Amminjs~rativi e fin,:lnziari .:sig.VALENT! S. COPPçJLA R:- dr.ssa PANNECQl:-Gabrfe,lfa- -

I 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva è- stata elaborata da! D.L. Ing. Ra'ffaele Saracinocon !a collaborazione 

. del tecnico del Se~ore Edilizia ePatrimonio·Geom. ANTONrO SATERI'A~E 

A 

B 

1 
. , 

2 

5 

:. il collaboratore del D.L. è stato il Geom. SILVIO OCONE 

Visto lo schema d"atto di sottomissione e relativo verbale nuovi pre:zzi regolarmente ~ontrofirmato, dall'impresa per 

la completa ed incondizionata accettazione; 

Vista la legge 109/94 e.s.m.L; 

Visto ii D.P .R. 554/99; 

Visto che la ~pesa complessiv'a di € 173.090,63 è imputata sul capitolo 11609/03 imp. 1936/2/03 

PROPONE 
J>' . . - • 

di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di manutenzione' straordinaria per l'adeguamento alle norme 

antincendio dell'Istituto Magistrale G. Guacci di Benevento; 

di approvare il seguente quadro econòmico che prevede'ia spesa complessiva di € 173.090.63' 

. Lavori lordo di perizia:. € 186.302,63 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Restano i lavori soggetti a ribasso € 181.682,63 

Ribasso del 29,99% su € 181.682,63 € 54.486,62 

Restano i lavori al netto di gara € 127.1.96,01 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.620,00 

Totale netto lavori di perizia € 131.816,01 

Somme a disposizione 

Art .. 18 Legge 109/94 : 1,70% x € 186.302,63 € 3.167,14 

Spese tecniche per la D.L., conttà, coord. sicurezza 

comprensivo di oneri per INPS, CNPAIA ed oneri fiscali. 
€ 11.744,28 

.. 
I.V.A. 20% su lavori € 26.363,20 ! 

Totale somme a disposizione € -41.274,62 
, 

TOTALE € 173.090,63 
-~-----_.-



di approvare lo schema d'atto di sottomissione e relativo verbale nuovi prezzi regolarmente controfirmato dall'impresa j 

per la completa ed incondizionata accettazione; Ji 

- di dare atto che: 

- il gruppo di lavoro partecipante alla redazione del progetto è stato il seguente: 

a) Responsabile del procedimento dotto Ing. ANGELO D'ANGELO; 

b) Progettista : dotto ing. MELILLO VALENTINO - geom. OCONESILVIO; 

c) Collaboratori alla progettazione :geom. G.CAPORASO - geom. S. RUSBO; 

d) Coordinatore della sicurezza durante la Progettazione: Geom. SILVIO_ OCONE 

e) Collaudatore in C.O. : ING. SALVATORE MINICOZZI. 

t) Responsabile A.A. e Collaboratrice S.A.A.:rag. FELEPPA A. - sig.ra RICCIARDI R. 

g) Collaboratori Amministrativi efinan.ziari :sig·. VALENTI S .. COPPOLA R.- dr.ssaPANNELLA Gabriella 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. . Ing. Raffaele Saracino èon 'Ia collaborazione 

del tecnico del Settore Edilizia e Patrimor:lio Geom.ANTONIO SATERIALE 
. . .' . 

- il collaboratore del_D~_L:,~ statoiLS? .. e~~. SILVIO OCONE:;,~ 

putazione' della spesacomplèssiva di.€ 173.090,63 alcapitolo 11609/03 i.mp. 1936/2/03 

ILR.U.P . 

. (' ING.ANGELO D'ANGELO) 

'.:~'" VistollDIRIGENTE. . ... 

(:ty~ ING.VAL.ENTINOMEL.IlLO)'·· . 

> .. \.·i:::Z.'~,··";:J".~~:./" J' . ~~ ... \"{"~ .. ,. ...... ....... '. ' ... ': .. : .... . .. ',i',? '~~::O' . . . . .... " . 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

- SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO-

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO 
ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE" G. GUACCI " 
DI BENEVENTO DELL'IMPORTO DI € 127.196,01 OLTRE ONERI DELLA SICUREZZA 
PER € 4.620,00.-

OPERE FINANZIATE CON FONDI DELLA CASSA DD. PP. POSIZ. MUTUO N. 4433738 

SCHEMA D'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

L'anno duemilacinque il giorno del mese in Benevento, presso lo 
Ufficio Tecnico della Provincia alla Via Calandra, tra i seguenti sottoscritti sigg. ciascuno 
nella qualita: 

- Dott. Ing. VALENTINO MELILLO nato a Benevento (BN) li 01/05/952 ed ivi residente al 
Parco Appia nella qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, domiciliato per la 
carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623; 

- Sig. IZZO ANTONIO nato a Montesarchio ( BN ) il 18/12/1966 C.F. n. ZZI NTN 66T18 
F636S amministratore delegato della Ditta EDIL TER s.r.l. con sede in Montesarchio alla 
Via S. Martino n. 146; 
- Premesso che 

- la Provincia di Benevento con delibera di G.P. n. 125 del 08/04/03 ha approvato il proget 
to esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative 
antincendio presso l'istituto magistrale " G. Guacci " di Benevento per l'importo 
complessivo di € 206.582,75 di cui € 15D.345,42 per lavori oltre € 4.620,00 per oneri della 
sicurezza; 

- a seguito di regolare gara di appalto, con contratto n° 361 di rep. in data 11/12/2003, 
registrato a Benevento in data 24/12/03 al n. 6263 modo 1 val. 63 detti lavori furono 
aggiudicati alla Impresa Izzo Augusto per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
del 29,99% di € 109.876,83 delle quali € 4.620,00 per oneri della sicurezza 

- con determina dirigenziale n. 1158/02 del 31/05/05 è stato preso atto della cessione del 
contratto di appalto alla Ditta EDIL TER s.r.l. con sede in Montesarchio alla Via S. Martino 
n. 146;che subentra a tutti gli effetti di legge n~la. ti)olarità del predetto contratto di appalto 
n. 361 di rep. in data 11/12/2003 \\ ~nR ~.rl 

Il 
(. 
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um.Ord. 
TARIFFA 

Nr. l 
E.01.001.A 

Nr. 2 
E.Ol.Oll 

Nr.3 
E.02.Q49.C 

Nr.5 
E.02.059;C 

Nr. 6 
K02.064-

Nr. 7 
E.03.001.B 

Nr. 8 
E.03.005.A 

Nr.9 
E.03.006.B 

Nr. 10 
E.07.008.B 

Nr. l J 
E.08.016.B , 

Nr. 12 
E.13.004.A 

Nr.13 
E.13.023.D 

Nr.14 
E.13:049.B 

Nr. 15 
E.14.002.A 

Nr.16 

'I i uni,tà f p RE Z;; 
D E S C R I Z l O N E D E L L A R T 1 C O L O ' "I, .Òl ',U !'flT t\ R 

_J mIsura 
-------_:=:::::::::..--==-===--====---===-:-1:::=:=:::...==--==· ===--=:..-:-=:= 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, lal li 

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito de! cnn tiere fino ad una distanzal 
mas,Sima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad l mc) I , ' li 

euro (duel36) . I m: 

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CSd'A e 
irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo l' 
euro (sette/95) m: 

, I 
Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo a1mato Rck 250, compresa la formazione del foro, lal 
scapitozzatura delle teste, l'onere di eventualisovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le 
prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discàrica), ed ogni 
eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di aimatura e la fornitura di 
eventuale controcamicia in lamierino; per ogni metro di palo fino alla profonditO di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza 
alla compressione inferiore a 60 kglcmq: per diametro pari a 600 mm 
euro (sessantaquattro/04) m 

Sovrapprezzo per impiego di tubo fo~a infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profonditO di 20 metri: per diametro pari 
a 600 mm 
euro (dieci/85) " , 

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effetti~o di lavoro (piano di campagna) alla quotai' 
di sommitO del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm 
euro (ventiotto/92) 

Gabbie di annatura costituite da barre di acciaio ad ade~enza migliorata Fe B 38 K o Fe B 44 K fomite; lavorate c poste in opera 
compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con fIlo·di ferro cotto 
euro (zero/86) , 

Conglomerato, cementizio fornito, e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio '!20n cemento 32.5 R, eseguito secondo le 
prescrizioni ~ecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soliponteggi~ le cassefonne, e ferro di armatura, con dosaggio 200 kg/mc 
euro (sessantatre/94) . 

Sovrapprezzo ai calcestruizi di cui alle voci da U025011a a U025013e, per ottenimento di: Classe di esposizione 2a 
euro (noveI30) 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'aItezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle cassefonne a contatto con il calcestruzzo: per opere in elevazione 
euro (venti/19) , . 

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pi~tramedi cava in pezzatura media assestati a mano, 
compresa la cernita del materialè'e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo 
euro(ventidue/93) 

Muratura di mattoni dello spessore di unatesta,-retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature e quanto altro si renda' necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni: con malta di 
cemento e sabbia 
euro (ventinovel77) 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 3i2.5 dosato a 400 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni 
sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: spessore non 
in feriore a 4 cm 
euro (dieci/97) 

Pavimento 'in' piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispon- denti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B I [aIb, 
PEI IV, poste in opera su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, 
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali:tinta unita: 20 I 20 cm, superficie bugnata opaca 
euro (venticii:lquenS) 

Massetto eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, lavotabilitO S3, solo staggiato, per uno spessore di lO cm: Rck 25 N/ 
mmq 
eu ro (otto/37) 

~. 

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 
cm, di larghezza superiore a 18 cm e IUl~ghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in v ista, con spigoli 
leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, slilatura, sigillatura dei 
giunti e grappe: bianco venato 
eu ro (otta Il tasei/04) 

Intonaco grezzo o rustico, o~fratazzato, steso a mano e costituito da un primo stmto di rinzaffo e da un se~~~..t. 

m 

m 

kg 

m: 

m: 

m: 

m: 

m: 
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mi 
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m: 
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a fratazzo rustico, àpplicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm:pe~ esterni su pareti verticali: con~T--T------
bastarda di calce grassa, sabbia e cemento "al· I 
euro (otto/31) ~ ,I m: 

Nr. 17 
E.19.003.B 

Nr.i8 
E.19.011 

Nr. 19 
E.19.014 

Nr.20 
E.19.056.A 

Nr.21 
E.20.0Ql.B 

Nr. 22 
L.02.082.F 

Ne23 
NPOl 

Nr. 24 
NP 02 

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a se- zione variabile, di acciaio calmato, per travature, I 
pilastri, mensole, scale ecc. anche a. sezione, variabile, e/o profilati laminati fNP, IPE, BE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., I 
compreso ,le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio inl 
conformitO alle norme tecniche di cui al D.M. 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430, compreso eventuali 
tiranti e bulloni ' . . 

euro (due/97) I 
Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe .IE 360 zincato a caldo ~ norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNi 5744/66) coni. 
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, 
guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato pedonale 
eu ro( due/25) 

G~dini in grigliato elettroforgiato inacciaio Fe B 360, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), 
fornici e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdruccioloe piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, 
questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro 
onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte: 
euro (tre/OO) 

Infisso· in alluminio anodizza,to per porte interne ad uno o pr battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato. con profilati 
in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente é di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni 
del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, 
escluso vetri ep~nelli e completò di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetrÌ, cerniere, scrocco e piletta per 
L-Einnesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo' pesante, predisposto per liEapplicazione di 
serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m: 2.5 
euro (centosettantaotto/44) 

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimènsione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura 
in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con maStice o\ilicone da vetrai comprese guarnizioni, 
pulitura e sfridi:vetrO stampato incolore, a norma UNIEN 572-5: spessore 8 mm . 
euro (ventitrel83) 

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitO, fornito 
in rotoli, conforme alle norme NCF 68 171, pos~o in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte); compreso: giunzioni, curve, 
manicotti, cavai lotti di fissaggio posa di un solo tubo iÌl sito di pos8diametro mmll0 
euro (cinquel38) 

. ,Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di circa 45 :C, previo decappaggio, lavaggio; ecc, e quant'altro necessario per ottenere un prodotto fmito 
secondo Ir specificazioni UNI-EN.ISO 1461. 
euro (:zero/43) 

Rivestimento dei gradoni in lastre di travertinç, lucidate sul piano e nelle Coste in vista, spessore 2 cm per le alzate e spessore 3 cm 
per le pedate, poste in opera su massetto di cemento da pagarsi a parte. 
euro (sessantaottG-'OO) 

Ponteggio o inCastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di' superficie asservita per il 
l:mese o frazione 
euro (due/25) 

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 'metalliche p~fabbricate, compreso accessori ~ fermapicde, valutato per metro 
P.01.029.A Iquadro di superficie effettiva nolo per ilI: mese o frazione 

Nr. 27 
R.02.002.B 

Nr. 28 
R.02.013.B 

Nr.29 
R.02.029 

Nr.30 
1\.02.080 

euro (quattro/41) 

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a 
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e. l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisoriò, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato 
eu ro (duecen toottan tatrel63) , 

Demolizione di muratura di qualsias( genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 
accantonamento dèl mate- riale direcupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati 
euro (cinque/30) 

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5cm, posto in opera a mezzo di 
malta o colla 
euro (cinque/32) 

I 

SmontagglO di infiSSI in ferro o allumimo, calcolato sulla superficie, ;nclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio·1 
smuratura delle grappe odei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi \::Jì \ 
euro (quattro/89) , ,\ \ l_ ...< 1 I 
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D E S C R I Z I O N E D E L LI A R T I C O L O di P RE Z Z O 

misura I UNITARrO 

--=F=-~:::----

k31 
J.01.018.A 

~r. 32 
J.01.018.F 

~r. 33 
LJ.0}.027.C 

Nr.~34 

U.01.027.E 

Nr.J5 
U.Ol.030.G 

t-l'r.37· 
IU~01.033.C 

1
:·--:·.·.· .. '··.:· '. 

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densitO) di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti 
alla normativa di prodotto UNI 7613n8 in barre di qualsiasi lunghezza, fomite e poste in opera, controiiate secondo gli standards 
Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12-n·1985 sulle""condotte per fognature, compensato nel prezzo 
ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo e i pezzi speciali: del diametro di 125mm 
euro (dieci/66) 

idemc.s .... diametro di 315 mm 
euro (trentaquattron3) 

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati incemeilto vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza 
coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio .a tenuta con le .tubazioni ecc. inc\llso scavo, 
rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 60 Ì 60 160 cm 
euro (settantasei/22) . 

idem c.s. · ... non diaframmati: 100 I l QO I 100 cm 
euro (centoquarantasei/66) 

Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il 
collegamento a terra: 100 ilOO I 11 O cm . . . . 
euro (olJantllotto/46) . 

Chiusino e coperchio'ciecoper pozzettì di raccordo 3d uso pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 
118 1118 cm, per pozzetti l00J lOOcm . 
euro (cinqu3nta/70); 

Chiusino e coperchio asolato per pòzzetti di raccordo ad uso pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata 
periI deflusso delle acque, ispezionabile, di dime~sioni pari a: 72 I 72 cm, per pozzetti 60 I 60 Cm > 

euro (ventitre/31) . 
'';' 

.... 

. -----------------------

------------------------------------_._---

m 10,66 

m 34,73 

cadi 76,22 

cad 146,66 

cad 88,46 

cad 50,70 

cad 23,31 

~~-==~~~====~==~====~~~==~====~~============~==~========~~==================~.~====~==~==~====~~~~~~~~~~~~~ 
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gono concordati n. 37nuovi prezzi, di cui all'allegato A ) denominato "ELENCO NUOVI 
~ZZI" . 

f.3) I detti nuovi prezzi sono stati desunti dalla T ARI FFA PREZZI DELLA Regione 
npania in vigore e successivamente ridotti applicando il ribasso offerto in sede di gara 

è pari al 29,99%, stabilendo che i predetti nuovi prezzi non saranno soggetti ad 
ntuale compenso revisionale.-

f.4) L'importo totale complessivo dei lavori di chè trattasi ammonta ad Euro 131.816,01 
cui agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sot 
liss;ione comporta, un incremento di € 21.939,18 derivato dalla differenza tra l'importo 
ile netto di perizia, pari ad € 131.816,01 e l'importo del contratto principale pari € 
1.876,83; 

resente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 
ettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per 
tazione appaltante soltanto dopo la approvazione superiore 

levento li 

L'IMPRESA 
( EDIL TER q;.R.L. ) 

;:J. 

~ 


