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La presente deliberazione viene affissa il 2 o AGO" 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROv7ivCiA di tst:l'it:, vi.: N Tu 

~ O AGÙ. 2007 Defi.berazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 5 3 9 de! _____ _ 

OGGETTO: Approvazione PERIZIA DI VAR!ANTE E SUPPLETIVA, VERBALE DI 
CONCORDA~ilENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 50TTON15510NE - 1~LavDd tH 
sh;tEmaZ;~n'ic c potzn:z;am~nto d~na strada San Giovanni - CoHagarnento aHa 
Fondovalle Vitu~anese nel Centro urbano di Cautano - Contratto: rep. nO 698 st!pu!ato 
in Benevento ii 5/12/2006. -Impresa: CHIUSOLO ANTONIO SRL, (Partita IVA: 
013356.80623), V'la Santa t4aria 6, Bassncs (BN). 

L'anno duemilasette il giorno div ~' del mese di ,4~{)J1.""'" (0 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sjg~,orj: 

presso 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente ASSENTE 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI 
3) rag. Alfonso CIERVO 

- Vice Presidente 
- Assessore ,ASSEiVTE 

4) ing. Pompilio FORGIONE 
5) Dr. Pietro GIALLO NARDO 

- Assessore 
- Assessore 

ASSENTE 
'·!'AS.fE!vTE· 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 
7) Dr. Carlo PETRI ELLA 
8) Dr. Rosario SPATAFORA 

- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

'; '~j~' ±1d4iJ-.----------

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 
L'ASSESSORE PROPONENTE I,L I(~ ~ 

LA" GIUNTA ~~ ~ .. ., /.:;-- f,: ,) 

"PREMESSO CHE: 

- con delibera di G.P. n. 324 del 20.05.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 
di sistemazione e potenziamento della strada di collegamento "FONDO VALLE VITULANESE-S.P. 
VITULANESE", dell'importo complessivo di € 750,000,00, co~ì distinto: 

-A) lavori Importo a b.a. soggetto a ribasso ..................... ~: .. : .. ~ ............... : ... ; ........ € 517.061,14 
-Oneri di sicurezza non soggetti a ribas'sO~ ~ ... .. :t~f.: .. , .. :;· .. ;f:~i-~~ .:ì::; ...... ~ ... € 18.753,51 

SommànO' ... ~~l •• ~' ••••••••••• € 535.814,65 
-8}SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE: 

-81- I.V.A. sui lavori 10% 
............................................. . 

-82- Spese generali per rilievi, progettazione, D.L. 
spese geologiche ecct .................................. .. 

-83- Cassa Pensione 2% su 82 .............................. . 
-84- I.V.A sulle Spese Generali (200/0 su 82+83) ........ . 
-85- Espropri e relativi Oneri afferenti ......................... . 

€ 53.581,47 

€ 95.000,00 
€ 1.900,00 ~~ -. .J 

€ 19.380,00' -, 
€ 31.823,88 



\ ..... 
l' '. 

-86- Oneri afferenti gli Espropri. ............................ -. € 6.000.00 
-87- Oneri per il Responsabile del Procedimento.. ........ € 2.500.00 
-88- Accantonamento art.12 DPR 554/99.................. € 500,00 

DCI /\,..,.. ........ +,.... ........................ +,.... .... ..+ 0a r' A I ..... ,...,.. ..... -I(,\fì/OA .c i::f"If"I f'\f"I 
-U.:I- " •• A .... c:U nUIIOIIIC. nu CII ~ • .o::..v, ,-, • ..,., IC~~C • V.:II .:I..,. ........ _ .. \;;. >.Jvv.vv 

-810 Spese di pubblicità...................................... € 3.0Q(}OO 
TOTALE a disposizione ........................................ € 214.185,35 

• ~ .- " < TOTALE GENEHALE - sommano e tornano ............ € 750.000;00.-

- con determinazione dirigenziale n. 561 del 19/5/2006 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla 
ditta CHIUSOLO ANTONIO SRL. (Partita IVA: 01335680623), Via Santa Maria 6, Baseiice (BN), la 
quale ha offerto il ribasso del 34,488%, pari ad € 338.737,09, oltre € 18.753,51 per oneri di 
sicurezza 5, quindi, pei un importo complessivo di € 357.490,60, come da seguente quadro 
economico; 

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso) (, 

Da cui dedotto il ribasso del 34,488 % ~. 
Restano €. 

- per oneri di sicurezza (non soggetti a rìbasso) ~. 
totale €. 

B)- SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE: 
per I.V.A. sui lavori 100/0 ....................................... ".€ 
per~ spése generali per rilievi, progettazione, D. L. 
spes~ ,geologiche ect........................................ € 
per tassa Pensione 2% su B2............................... € 
~pèr1LV;A sulle Spese Generali (20 0/0 su 82+83)......... € 

l ' 

per Espròpri e relativi Oneri afferenti.......................... € 
per spese di, pubblicità....................................... € 
per art. la legge 109/94..................................................... € 
per accanto 7% +IVA........................ ..................... ... € 
per accanto art.12 DPR 554/99 ed art.26, legge 109/94 ~ 

TOTALE a disposizione ............................... ~ 
TOTALE GENERALE .................................. € 

517.061,14 
178,324,05 
338.737,09 

18.753,51 
357.490,60 

35.749:06 

58.336,00 
1.166,73 

11.900,67 
37.823,88 
5.000,00 
5.500,00 
27.526,79 
1.000,00 

184.003,13 
541.493,73 

- l'impresa CHIUSOLO ANTONIO SRL, ha stipulato con questo Ente il contratto d'appalto 
n. 698 in data 05/12/2006 relativo ai lavori in oggetto; 

- i lavori sono stati consegnati in data 11/7/2006; 

DATO ATTO CHE nel corso del lavori si è constata,ta la necessità di introdurre delle 
modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, per cui è stata 
redatta la perizia variativi e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Mario 
Saverio Orlacchio che consiste essenzialmente nelle lavorazioni di cui all'allegata 
relazione tecnica (allegato n. 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deiiberazione; 

.EVIDENZIATO CHE: 
la perizia variativa e suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai sottoelencati 
elaborati: 

relazione tecnica; 
planimetria di variante con indicazione delle nuove opere a farsi; 
particolari realizzativi; 
elaborati contabili; 
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;, - schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

ed avpnte' ii seQI_~e:~te ~~~~:-8 2:o~o:7ìk:v: 

A) lavori Importo a base d'asta ..................................................................... € 
= a detrarre ribasso d'asta dei 34A88%",.,,, ............................................ € 

restano ... , ................... € 
-Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ........................................ § 

Sommano .................. € 
-8) SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE: 

- !.V.A. sui lavori 10%
................................................ € 37.536,51 

- Spese generali per rilievi, progettazione, D.L. 
spese geologiche ecct......... ....................... .... € 52.080,45 

-. P . 2°/ ;;; 1 "'4~ ~" - Gassa enslone /0................................... ...... .....L l,V.,) 

-I.V.A sulle Spese Generali 20% 
.............. .,,, ................. € 12.416,03 

- per espropri e procedure espropriatiye ........... : .............. € 31.823,88 

542.914,20 
187.240,24 
355.673,96 

19.691,18 
375.365,14 

- Oneri afferenti gli. Espropri................ ................... € 6.000,00 
. - Acèantonamento art. 12 DPR 554/99.. ...... ,.... .. . . .. .. . . € 1. 000,00 
- Accantonamento art.26, CA, legge 109/94......... ... € 4.000,00 

. bbl'" .. . .c A r::'-' n .. Spese di pu Iclta....................... ............ ..... ..... ~ ,,+.oL9,6o 
- incentivo art. 18 L. 109/94 ....... : .. ~ ............ " ......... " " ".€ 5.500, 00 
- per accantonamento 70/0 + IV A .................... ~ ............. : . € 0,00 

TOTALE a disposizione ..... ~ ....... ' ............................ € 166.128,57 
TOTALE GENERALE - sommano e tornano ............ € 541.493,71-

. . t. 
ha portato ad un aum.ento net~o dell'importo dei, lavori' appaltati pa~i éi € 17.874,54 (di 
c~i € 16.936,87 per lavori' ribassati del 34,488 0/0 eq € 937,67 per oneri di sicurezza 

'. non soggetti a ribasso) oltre IVA 100/0, senza, peraltro, alterare l'importo complessiv'o 
del finanziamento definitivo che'risulta essere sempre pari ad € 541.493,71. 

.- p.er effetto dell'esecuzione dei iavori previsti nella presente perizia di variante e 
suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nef capitolato speciale 
d'appalto in' giorno 365 (trecentosessantacinque), viene aumentato di giorni 18 
(diciotto) ; 

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva di cui trattasi 
nonché 'il verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione; 

. . (rag. Ant io Feleppa) 1 
Il Responsabile del s~rvi o Attività Amm.ve 

(2. « tUJo.u'v~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della oposta, 
Lì -------

Il Dirigente de~~t re FINANZE E C.E. 
(~. ~giO Muollo) 

/7 
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LA GIUNTA 
Su relazione deli/Assessore al raJ110 ~.'tI. ([/(tttHL l/-I 
A voti unanimi 

DELiBERA 
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

- di approvare la penzla variativa e suppletiva, il verbale di concordamento 
nuovi prezzi e atto di sottomissione dei Lavori di sistemazione e potenziamento 
della strada San Giovanni - Collegamento alla Fondovaìle Vitulanese nel Centro 
urbano di Cautano per un importo pari a € 17.874,54 (di cui € 16.936,87 per lavori 
ribassati del 34,488% ed € 937,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
IVA 10%, composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo 
quadro economico: 

A) lavori Importo a base d'asta ..................................................................... € 
- a detrarre ribasso d'asta del 34,4880/0 ................................................... € 

restano ....................... € 

542.914,20 
187.240,24 
355.673,96 

-Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ....................................... € 
Sommano .................. € 

-8) SOMME A DISP,NE DELL'AMM.NE: 
- I.V.A. sui lavori 100/0................................................ € 37.536,51 
- Spese generali per rilievi, progettazione, D.L. 

spese geologiche ecct............................... ..... € 62.080;45 
- Cassa Pensione 20/0 ..... ..... ........ .............. ......... ',€ 1.241,63 
- I.V.A sulle Spese Generali 200/0 .................................. €" 12.416,03 
- per espropri e procedure espropriative .......................... € 31.823,88' 
- On~ri afferenti gli Espropri.... ........................ ...... € 6.000,00 
- Accantonamento art.12 DPR 554/99..................... € 1.000,00 
- Accantonamento art.26, CA, legge 109/94......... ... € 4.000,00 
- Spese di pubblicità......................................... .... € 4.529,68 

19.691,18 
375.365,14 

- incentivo art. 18 L. 109/94 ......................................... € 5.500,00 ~ 
- per accantonamento 70/0 + IVA .................................. € 0,00 

TOTALE a disposizione ........................................ € 166.128,57 
TOTALE GENERALE - sommano e tòrhaf}o ............ € 541.493,71-

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento 
originario di C 541.493,71 pari a € 17.874,54 oltre IVA al 10% al cap. 12331/2 progr. 
3038/5/04; 

- di dare 'atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia 
di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel capitolato 
speciale d'appalto in giorno 365 (tre~entosessantacinqU'e), viene aumentato di giorni 18 
(diciotto) ; 

- di· trasmettere, c:::opia del provvedimento di approvazione della presente perizia 
variativa e suppletiva a/la Regione Campania; 

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov./e, 
debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.; 
- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale Ietto, confermato 
il SEGRETARIO G 
(Dr. Gianclaudio l 

-================ 

l 

N, 6~ R~1istro PubbBcaz30ne 
Si c~ dfiCa che la present deliberazione è stata affissa all'AJboin data odierna, per 
rimanervi per 15 gio9Ai cons cutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

, '20 AGO. 2007 

l L UYK:..JO,yr'\,J 

------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- -----
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in dat~ n g rR1 '/1 !l ~ ," e 

t~-, ~~I!' Il";'........ ........ ,_o 1.,' '"~,,, i 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art . ., 2"5 'el T.U. I D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

1 
Sl ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

ii " .... 
ILRESPONSA81LE DELL'UFF!C!O IL SEGRETARIO GENERALE 

n.1 SEGRE.TARIO GENEHflìLE 
F.to Boti. Giandaudio IANNELLA 

------~---------------------------------------------~-~---~---------~-------------------------------------------------------------------~---

= 

Si certifica che la"'Dr$a::;eJlt~e_~~li9:--i21.~lçJne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267 il giorno -t Jt . ~~'c<-f ~~~~'~;'·~_r~,-· 

A Dichiar~t.a~i~me?i~t~mente e~~~.uibil,e (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
, &- Decorsi 1 U giorni dalla sua pUbblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ____ _ 

)\ 

8ENEVENTO,Iì_ 
Il: ~li~J:t, 
Detta GianehuuU 

-----------~-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia per I 
SETTORE S, \ il prot. n. 
SETTORE"f' N6}-IJ/lft: 6- eO;(JìRI()À'(/J prot. n. 
SETTORE il prot. n. 

6a- ffi7-
70 ·rdil-

-.J Revisori dei Conti il prot. n. _____ _ 

" Nucleo di Valutazione il prot. n. _____ _ 

fk1 o/Hr 5 
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Provincia di Benevento 
Accordo di programma Provincia di Benevento-Comune di Cautano con 
convenzione del 27 /04/2004, approvato con delibera di G. Comunale n073 
del 17 /05/2004; 

Lavori di sistemazione e potenziamento della strada S. Giovanni . ' 

Collegamento alla Fondovalle Vitulanese del centro urbano di Cautano. 
( Delibera G.R. Campania nO 502 del 02/04/20Q4 ) 

PROGETTO DI VARIANTE 

Allegato N° 1 : Relazione tecnica 

L-

I 

~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTO~ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED E 

POTENZIAMENTO DELLA STRADA S. GIOVANNI DI 

COLLEGAMENTO ALLA FONDO VALLE VITULANESE - S.P. 

VITULANESE - CENTRO URBANO DI CAUTANO. 

Oggetto: Variante in corso d"opera dei lavori di sistemazione e 

Premessa. 

~ 

potenziamento della strada S. Giovanni di collegamento alla 

fondo Valle Vitulanese - S.P. Vitulanese - Centro urbano di 
\. 

Cautano. 

Relazione Tecnica 

Perizia di Variante in corso d'opera 

L'Accordo di programma Provincia di Benevento - Comune di 

Cautano con convenzione del 27/04/2004, approvato con delibera di G. 

Comunale nO 73 del 17/05/2004, prevedeva la sistemazione e il 

potenziamento della strada S. Giovanni di collegamento alla Fondo Valle 

Vitulanese del centro urbanq di Cautano. 

Che detti lavori sono stçzti appaltati in data 06/09/2005 alla Ditta 

CHIUSOLO ANTONIO s.r.l. da Baselice (BN) con il ribasso d'asta del 



34,488% per l'importo contrattuale di € 338'737,09 oltre ad € 18'753,51 per 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Caratteriste e localizzazione della strada: 

La strada, oggetto di intervento, nasce dali 'innesto con la Fondo 

Valle Vitulanese e va verso il centro urbano di Cautano per un sviluppo di 

mi 1200,00. 

Il tracciato dali 'inizio con l'innesto. con laFondo .Valle Vitulanese al, centro 

urbano di Cautano (Frazione Caccianò di Cautano), presenta un andamento 
" 

molto tortuoso in quanto nasceva come strada {ii pertinenza a fondi agricoli 

e man mano ampliata negli anni; mentre dal punto di vista plano-altimetrico 

si mantiene per lo più pianeggiante. Altresì la struda. si presenta con 

diverse larghezze stradali, presentando un percorso pieno di curve strette e 

di alberature laterali che restringono la carreggiata stradale. 

La strada, inoltre, rappresenta un importante collegamento sia per 

I 'utenza privata che per le utenze pubbliche (linee pubbliche di trasporto), 

per il collegamento di Cautano alla Fondovalle Vitulanese quest'ultima 

realizzata di recente che permette il collegamento veloce con la città di 

Benevento. 

Caratteristiche dei lavori di variante. 

La variante in corso d'opera prevede essenzialmente come lavori 

aggiuntivi e migliorativi: 
~ 

- La realizzazione delle mura in c.a., in diversi tratti, per un 'altezza 

maggiore (circa 10/15 cm in più) per far sì che il muro stesso superi 



la quota dei terreni sovrastanti in modo da garantire un' adeguato 

sistema di contenimento . e soprattutto tale da garantire il 

convogliamento delle acque superficiali in punti specifici di raccolta e. 

derivazione; 

- La realizzazione di un. ~ratto di cunetta stradale coperta in un punto di 

depressione della strada, che non può essere eliminato in fase di 

realizzazione dei lavori a causa della sua collocazione plano

altimetrica, per un totale di circa mI 80,00. Queste acque vengono 

raccolte con diversi pozzetti ~ con una tubazione da 200 mm vengono 

convogliate in una cunetta "'stradale esistente, tra l'altro da 
\ 

ripriStinare, che attraversa la sede strpdale e da in un torrente 

naturale. Inoltre è stata prevista la realizzazione della copertura di un 

cunettone a cielo aperto di circa 200,00 mi nel quale fluiscono acque 

superficiali sia stradali che dei terreni sovrastanti che, a causa delle 

sue condizioni di degrado, fanno rallentare le acque e in alcuni tratti 

addirittura fermare e, quando il volume d'acqua aumenta con le 

precipitazioni, la stessa si riversa sulla sede stradale. Questo tratto di 

cunettone verrà ripristinato e al suo interno verrà posta una 

tubazione da mm 315 che convoglierà l'acqua in questione in un fosso 

naturale che si trova nei pressi del ponte a ridosso del confine con in 

comune di Vitulano (quasi nei pressi dell 'innesto con la Fondo Valle 

. Vitulanese). Nella realizzazioni di questa rete di smaltimento delle 

acque sono stati previs~i dei pozzetti ispezionabili ogni 40,00 mi in 

modo da garantire l'eventuale espurgo della rete in caso di 

intasamento. 



- La sistemazione di un altro cunettone di scarico che attraversa la 

sede stradale nei pressi dell'area P IP dove verrà convogliata l'acqua 

della sede stradale nel tratto centrale dell 'intera arteria stradale 

oggetto dell 'intervento. La sistemazione avverrà con la posa in opera 

di tubazione in cemento vibrocompresso del diamo di mm 1200 con 

successivo rinterro e getto di chiusura scavo; 

- La predisposizione per l'allaccio dell'area P IP del comune di 

Cautano con la condotta idrioa principale per uno sviluppo di mi 

15 0,00 per evitare , in seglfitQ<; di pndare '. ad eseguire un altro scavo 

-sulla strada appena sistemata;'-
\ 

- La sistemazione dell 'innesto di Via. S. Giovanni con la strada 

Provinciale Vitulanese con l'ampliamento del! 'innesto demolendo il 

muretto esistente su Via S. Giovanni, che si innesta sulla strada 

Provinciale praticament? a raso. La sistemazione del! 'innesto fa si 

che si aumenti il raggio di curvatura per il traffico che da Via S. 

Giovanni deve svoltare in direzione Vitulano, attualmente detta 

operazione provoca l'invasione di tutta la carreggiata della 

Provinciale Vitulanese rendendo l'operazione di svolta molto 

pericolosa. La nuova sistemazione fa si che il traffico veicolare si 

distribuisca in modo corretto e soprattutto senza provocare rischi per 

entrambe le arterie stradali. 

Inoltre, per l'intero percorso, si è cercato di: 

- migliorare la sede stradale con la realizzazione di una larghezza 

costante che si aggira intorno a 7,00 m (oltre a 0,50 cm di banchina e 
.: 

0,40 cm di cunetta); -



La predisposizione della presente perizia di variante,con le relative 

varianti miglioratjve da apportare, comportano la modifica del quadro 

economico di progetto (di· seguito riportato), con un nuovo quadro 

. economico di variante, che segue. 

QUADRO ECONOMICO DI ·VARIANTE 

A) Importo lavori a base d'asta 
a detrarre ribasso d'asta del 34,488% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totàle A 
~. 

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione: . 
- per I. V.A. sui lavori al 100/0 . \ . 

. - spese generali (prog., D.L., spese geologiche, ecc.) 
- Cassa (2%) • 
- IV A sulle spese generali (20%) 
- per~ espropri, procedure espropriativ~ 
- oneri afferenti agli espropri .. 
- aGcantonamento. art. 12 DPR 554/99 
- accantonamento art. 26, c. 4, legge 109/94 
- spese di pubblicità 
- incentivo (ex art. 18 Legge 109/94) 
- per accantonamento 7% + IV A 

Sommano somme a disposizione 

€. 542'914,20 
€. 187'240,24 
€. 355'673,96 
€. 19'691,18 
€. 375'365,14 

€. 37'536,51 
€. 62'080,45 
'f. 1 '241,63 
€. 12'416,03 
€. 31 '823,88 
te. 6'000,00 
€ 1'000,00 
€. 4'000,00 
€. 4'529,68 
€. 5'500,00 
€. 0,00 

fa 166'128,57 

Totale generale €. 541'493.71 

L'importo complessivo del progetto approvato, come si desume dagli 

elaborati contabili" è stato incrementato del 5% rispetto ali 'importo 

complessivo dei lavori posto a base di appalto. 

Tanto dovevasi. 

t 


