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'!- e ~ IN1\\!lEDli\TA ESECUTIViTÀ 

La presente deliberazione viene affissa il ,,' (\11 2001 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 
giorni I v """ .. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.-.Gi del 19 OTT. 2007 

OGGETTO: S.P. n061 ,CASTELFRANCO IN M. - PONTE BAGNATURO. - LAVORI DI 
SISTEMAZIONE E.ADEGUAMENTO DEL P'IANO VIABILE - FONDI F.A.S. - INTESA 
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO"INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE 
CAMPANIA. - Impresa: BALDASSARRE GIROLAMO S.r.l. - Buonalbergo (BN). -
Contratto Rep. n.312 maggio 2007 reg.to a Benevento il 18.05.2007 n02357 
mOd.1.-Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. 

L'anno duemilàsette il giorno tk-et QAALJrg del mese di Ilt'fo 8 fV& 
presso ,la Rocca dei' Reftòi'i'si è-riunita Ja.::GiLJotaProvinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI 
3) rag. Alfonso CIERVO 
4) ing. Pompilio FORGIONE 
5) Dr. Pietro GIALLO NARDO 

- Vice Presidente 
- ,Assessore --';;;jJ/iSENI it: 
- Assessore w ASSEN"'r-c---
_ Assessore t .... 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del<SegrE3tarlo claudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPON~NTEI / I;'bb=-<::P" '> <' 

VISTA la relazione dei DD.LL. ing. Francesco Caruso e geom. G.Raffa, prot. n. 11923 del 
9.10.2007 che qui di seguito si riporta integralmente: 

"Con delibera G.P. nO 119 del 27.02.2006 fu approvato il progetto dei lavori in questione per l'importo 
complessivo 'di € 500.000,00 con il seguente Quadro Economico Riepilogativo: 

,------- - --

A) Importo totale lavori (di cui C 1.100 per oneri di sicurezza) C 301.114,00 

I I 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

bi - IVA sui lavori 20% C 60.222,80 

b2 - Imprevisti C 18.599,12 

b3 - Lavori in economia per segnaletica 

orizzontale, verticale e fornitura e posa in opera 

di barriere di sicurezza C 90.000,00 

b4 - I.V.A. 20% su b2 + b3 C 21.719,82 

bS - Oneri progettazione 2% C 8.194,26 
--------



b6 - Contributo delib. 26.01.06 Aut.tà LL.PP. , 1511,1111 

Totale somme a disposizione €: 198.886,00 t 19B·BBfi,gg 

I I 
Totale Perizia €: 500.000,00 

Il progetto approvato prevedeva le seguenti opere: 
-a) ripristino delle cunette in terra e la realizzazione di opere di presidio; 
-b) risanamento degli smottamenti con strutture di gabbionate di sottoscarpa; 
-c) risanamento del corpo stradale (per tratti particolarmente ammalorati) previo ricostituzione della 
massicciata e Iivellamento del piano viabile con ricarica di misto 
granulometrico stabilizzato; 
-d) risanamento della pavimentazione, (per i precitati tratti), mediante fornitura e posa in opera di 
uno strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) dello spessore -
medio di cm. 6 e pavimentazione (manto d'usura) con uno strato di conglomerato bituminoso (tipo 
tappetino) dello spessore di cm. 3. 
I Lavori furono aggiudicati, a seguito di asta pubblica, all1·mpresa BALDASSARRE Girolamo S.R.L. di 
Buonalbergo (Bn) con il ribasso del 34,482 % e pertanto, per l'importo netto contrattuale di C 
197.663,18 di cui C 196.563,18 per lavori ed C 1.100 per Oneri di Sicurezza, oltre I.V.A. come per 
legge ed, a seguito di detta aggiudicazione, con determina dirigenziale nO 1269/06 del 11.12 2006 
veniva rimodulato il QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO che prevedeva la seguente distribuzione di 
spesa: 

A) - Importo lavori pr.1i (soggetto a ribasso)........ € 300.014,00 
Ribasso offerto in sede di gara (34,482% ) .. :.. € 103.450,82 

Importo netto ................... € 196.563,18 
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)....... € 1.100,00 
Importo lavori perizia var.va e suppl.va •••• € 197.663,18 C 197.663,18 

B) - Somme •. disposizione dell'A.P.: 
- I.V.A. sui làvqtiJ<~oòio .... ~ ............................. € 39.532,64 
- lavori inec.mia,.segn.ca, barriere+I.V.A ...... € 130.318,94 
- Oneri di progettazione 2% ........................... € 8.194,26 
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, 

copie + I.V.A.) ............ ;....................... € 33.347,30 
- per ac.cant.nto 7% Decr.R.C.1184/03+I.V.A .. € 16.603,71 
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06....... € 150,00 

TOTALE A disposizione ... € 228.146,85 •• 

I lavori, come da verbale in pari data, furono consegnati all'Impresa aggiudicataria in data 
07.03.2007.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche alle 
opere previste in progetto, in relazione alle mutate situazione dei luoghi, relativamente soprattutto al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile preventivare 
in sede di redazione del progetto originario.-

Relativamente a quanto innanzi relazionato, al fine·di migliorare l'opera in oggetto e la sua 
funzionalità, è stata redatta una Perizia di Variante tecnica e Suppletiva che prevede 
sostanzialmente l'esecuzione dei seguenti interventi non previsti nella previsione progettuale: 

Realizzazione di ulteriori tratti di zanella con muretto in c.i.s., dimensionati in rapporto 
all'altezza delle scarpate; 
Realizzazione di pozzetti a monte dei tombini esistenti per i quali è stata riscontrata (per la 
loro fatiscenza) la necessità di sostituirli; 
Consolidamento di alcuni tratti stradali avvallati con sottostante massicciata drenante.- l' 

L'Importo complessivo della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva è stato contenuto 
nell'importo originario ed,in relazione alle variazioni precitate, il nuovo Quadro Economico 
Riepilogativo prevede la seguente distribuzione di spesa: 

A) - Importo lavori (soggetto a ribasso)................................. € 300.014,00 
Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva .............. € 15.000,07 

Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva ......... € 315.014,07 
A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07 ............... € 108.623,15 

Importo netto lavori ...... € 206.390,92 
-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)................. € 1.100,00 
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Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va ••• C 207.490,92 
B) - Somme a disposizione dell'A.P.: 

- I.V.A. sui lavori, 20% ..................................... ( 41.498,18 
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A. ..... (130.318,94 
- Oneri di progettazione 2% .............................. ( 8.194,26 
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, 

copie + I.V.A.).................................... ( 33.347,30 
- residuo accant.nto Decr.R.C.1184f03+I.V.A.. ( 4.810,43 
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06....... ( 150,00 

TOTALE A disposizione ... C 218.319,ll .... C 218.319,11 

,!itl 

Gli ulteriori interventi, di cui alla presente Perizia var.va e suppl.va, finalizzati al miglioramento 
deWopera e della sua- funzionalità, ammontanti ad C 9.827,75, (al netto del ribasso contrattuale del 
34,482 O/o e pari al 50/0 di quelli di cui al contratto principale), sono strettamente collegati ai lavori 
principali e saranno eseguiti dalla medesima Impresa BALDASSARE Girolamo S.r.l., aggiudicataria . 
degli stessi, che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad 
eseguirli agli stessi Patti, Prezzi, Condizionl e ribasso del Contratto Principale.-

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia Varo va e Suppl. va di variante 
il Tempo Utile per dare Ultimati i lavori, così come fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 
180 (centottanta) viene aumentato di giorni 30 (trenta).-"j 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del ~e~ l,INANZE E C.E, 
(dott/rgi~,~ 

LA GIUNTA " 

Su relazione dell'Assessore al ramo _______ _ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e· 
sostanziale del presente dispositivo 

- di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano 
viabile della S.P. nO 61 - CASTELFRANCO - PONTE BAGNATURO" - FONDI F.A.S. - INTESA 
ISmUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
QUADRO"INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. per un importo 
complessivo di C l'iStii(Q1Òa (di cui € 207.490,92 per lavori al netto del ribasso del 34,482% , 

compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.100,00), avente il seguente nuovo 
quadro economico: 

A) - Importo lavori (soggetto a ribasso)................................. € 300.014,00 
Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva .............. € 15.000,07 

Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva ......... € 315.014,07 
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A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07 ............... € 108.623.15 
Importo netto lavori.. .... € 206.390,92 

-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)................. € 1.100.00 
Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va ... C 207.490,92 

B) - Somme a disposizione dell'A.P.: 
- I.V.A. sui lavori, 200/0 ..................................... € 41.498,18 
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A. ..... € 130.318,94 
- Oneri di progettazione 2% .............................. € 8.194,26 
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, 

copie + I.V.A.).................................... € 33.347,30 
- residuo accant.nto Decr.R.C.1184/03+I.V.A.. € 4.810,43 
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06....... € 150.00 

TOTALE A disposizione ... C 218.319,11 .... C 218.319,11 

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a C 
9.827,7~ al cap. 12331/15 progr. 2532/06; 

- di dare atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e 
suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel capitolato sped~Ie.:èf~f1P,ìfà]1M ip g,iorni 
180, viene aumentato di giorni ,;30 (trtenta); .' . 

• 
- di onerare il Dirigente 'S.I. '- -R:U'l,P"ldii,tl4t1:jgli ;ad~mpimenti successivi; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I.; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

H; ;>;hl':' ': 

w ~ 

·4~. 
'iii l1' 
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Verbale letlo, confermat/!.sOtiOSCritiO IL PRESIDENTE 
IL SEGRET ARIO/~ENERALE [) _, .. '~(~Onn.l.lee ~ C" mine NARDONE) 
(Dr. GianClaudit~NNELLA) ~~ 

===~====d===d;=============================================== ~ 
N. Registro Pubblicazione 

~,::i"" I!f!! 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nOrma.,dell'art. 124deD1·u. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 1 

L 5 OTT@" 2D "j 1/ 
Bai EVEN\O , l"': 

~~~t:~ir.:T6~~ ."~"~. <l:fèA I ' 

ESSO =============--=========:~~~::~:~~~~~~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data '? Lt . ..JJ\I ~ , e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.d~8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 13 MOV. 2007 
IL RESPONSABILE D~UFFICIO IL SEd\tilfSi~~~E 

==================~=~================dkYbP~~=~~J~~~~~!~!!~=~~!~:;==== 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno e. ~O' ,.' "" .. ,,' " ' 

1 j n "V., ZOO I 
'{f.. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
<5 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ____ _ 

BENEVENTO, lì .1"'~ lJiì /.;,r~~~: " ,\1 t'<: ,l, L • !.,', l,,} IL II~ftÉ"WJ19d~ 

i~~======~==========~~===========:::=~~;;~ 
. SETIORE il te'lHt ["<~!I pro!. n. ?1. JI)5I; 

SETTORE Il prot. n. .:1..) , Wl r?-
I Revisori dei Conti il prot. n. 
'} Nucleo di Valutazione il. prot. n. _____ _ 

~~-~'"~~ 

.. ".~ 

.; 

.. 



,... 
/1,3>Q;f 

./ ii 

PROVINCIA di BENEVENTO ~i' 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. . ... ?J..ìll. 
"0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

c/~ (\ 
,) , 

Benevento,lì·······'~·orr,· 200' 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 671 del 19.10.2007 ad oggetto: "S.P. n. 61 CASTELFRANCO 
IN M.-PONTE BAGNATURO.- LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
ADEGUAMENTO DEL P.V. - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' 
NELLA REGIONE CAMPANIA. - IMPRESA: BALDASARRE GIROLAMO 
SRL - BUONALBERGO (BN).- CONTRATTO REP. N. 312 MAGGIO 2007 
REG.TO A BN IL 18.5.2007 N. 2357 MOD. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA 
VARIATIVA E SUPPLETIVA".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

- Dr. ssa Pat 

~A 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot:f,l ~ 2-o/5r. del (9 O n. 2001 

Oggetto:' S.P. 0°61 CASTELFRANCO IN M. - PONTE BAGNA TURO 

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO' VIABILE 

Impresa: BALDASSARRE GIROLAMO S.r.l. - Buonalbergo (BN) 

Contratto Rep. n.312 maggio 2007 reg.to a Benevento i118.05.2007 n02357 mod.l.-

PERIZIA V ARIATIVA E SUPPLETIVA 
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
0000000000000 
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Con delibera G.P. nO 119 del 27.02.2006 fu approvato il progetto dei lavori 

in questione per l'importo complessivo di € 500.000,00 con il seguente Quadro 

Economico Riepilogativo: 

A) Importo totale lavori (di cui € 1.100 per oneri di sicurezza) € 301.114,00 

I I 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1 - IVA sui lavori 20% € 60.222,80 

b2 - Imprevisti € 18.599,12 

b3 - Lavori in economia per segnaletica 

orizzontale, verticale e fornitura e posa in opera 

di barriere di sicurezza € 90.000,00 

b4 - I.V.A. 20% su b2 + b3 € 21.719,82 

b5 - Oneri progettazione 2% € 8.194,26 

b6 - Contributo delib. 26.01.06 Auttà LL.PP. € 150100 

Totale somme a disposizione € 198.886,00 € 198.886100 

I I Totale Perizia € 500.000,00 
-- ----_._-

Il progetto approvato prevedeva le seguenti opere: 

-a) ripristino delle cunette in terra e la realizzazione di opere di presidio; 

-b) risanamento degli smottamenti con strutture di gabbionate di sottoscarpa; 

-c) risanamento del corpo stradale (per tratti particolarmente ammalorati) previo 

ricostituzione della massicciata e livellamento del piano viabile con ricarica di misto 

granulometrico stabilizzato; 

-d) risanamento della pavimentazione, (per i precitati tratti), mediante fornitura e 

posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) dello spessore

medio di cm. 6 e pavimentazione (manto d'usura) con uno strato di conglomerato 

bituminoso (tipo tappetino) dello spessore di cm. 3. 
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I Lavori furono aggiudicati, a seguito di asta pubblica, alI 'Impresa BALDASSARRE 

Girolamo S.R.L. di Buonalbergo (Bn) con il ribasso del 34,482 % e pertanto, per 

l'importo netto contrattuale di € 197.663,18 di cui € 196.563,18 per lavori ed € 1.100 

per Oneri di Sicurezza, oltre I.V.A. come per legge ed, a seguito di detta 

aggiudicazione, con determina dirigenziale n° 1269/06 del 11.12 2006 veniva 

rimodulato il QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO che prevedeva la 

seguente distribuzione di spesa: 

A) - Importo lavori pr.li (soggetto a ribasso) ........ € 300.014,00 
Ribasso offerto in sede di gara (34,482%) ..... € 103.450,82 

Importo netto ................... € 196.563,18 
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) ....... € 1.100,00 
Importo lavori perizia var.va e suppl.va .... € 197.663,18 € 197.663,18 

B) - Somme a disposizione dell' A.P.: 
-I.V.A. Sui lavori, 20% ..................................... € 39.532,64 
.. lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A ...... € 130.318,94 
- Oneri di progettazione 2% .............................. € 8.194,26 
- Spese gen.1i (spese tecniche di gara, cons.nze, 

copie + I.V.A.) .... 0 ................................ € 33.347,30 
- per accant.nto7% Decr.R.C.1184/03+I.V.A .. € 16.603,71 
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06 ....... € 150,00 

TOTALE A disnosizione ... € 228.146,85 .• 

I lavori, come· da verbale in pari data, furono consegnati all'Impresa 

aggiudicataria in data 07.03.2007.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare 

alcune modifiche alle opere previste in progetto, in relazione alle mutate situazione 

dei luoghi, relativamente soprattutto al miglioramento delle condizioni di sicurezza 

per la circolazione che non era stato possibile preventivare in sede di redazione del 

progetto originario.-

Relativamente a quanto innanzi relazionato, al fine di migliorare l'opera in 

oggetto e la sua funzionalità, è stata redatta una Perizia di Variante tecnica e 
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Suppletiva che prevede sostanzialmente l'esecuzione dei seguenti interventi non 

previsti nella previsione progettuale: 

- Realizzazione di ulteriori tratti di zanella con muretto in c.1.s., dimensionati in 

rapporto all'altezza delle scarpate; 

~ - Realizzazione di pozzetti a monte dei tombini esistenti per i quali è stata 

riscontrata (per la loro fatiscenza) la necessità di sostituirli; 

- Consolidamento di alcuni tratti stradali avvallati con sotto stante massicciata 

drenante.-

L'Importo complessivo del1a~ Perizia di Variante tecnica e Suppletiva è stato 

contenuto nell'importo originario ed, in relazione alle variazioni precitate, il nuovo 

Quadro Economico Riepilogativo prevede la seguente distribuzione di spesa: 

A) - Importo lavori (soggetto a ribasso) ..................... ' ............ € 300.014,00 

Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva .............. € 15.000,07 

Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva ......... € 315.014,07 

A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07 .................. € 108.623,15 

Importo netto lavori ...... € 206.390,92 

-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ................. € 1.100,00 

Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va ... € 207.490,92 

B) - Somme a disposizione dell' A.P.: 

- I.V.A. sui lavori, 20% ..................................... € 41.498,18 

-lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A ...... € 130.318,94 

- <?neri di progettazione 2% .............................. € 8.194,26 

- Spese gen.1i (spese tecniche di gara, cons.nze, 

copie + I.V.A.) .................................... € 33.347,30 

- residuo accant.nto Decr.R.C.1184/03+I.V.A .. € 4.810,43 

- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06 ....... € 150,00 

TOTALE A disposizione ... € 218.319,11 .... € 218.319,11 
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Gli ulteriori interventi, di cui alla presente Perizia var.va e supp1.va, finalizzati al 

miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammontanti ad € 9827,75, 

(al netto del ribasso contrattuale del 34,482 % e pari al 50/0 di quelli di cui al 

• contratto principale), sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti 

dalla medesima Impresa BALDASSARE Girolamo S.r.l., aggiudicataria degli stessi, 

che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile 

ad eseguirli agli stessi Patti, Prezzi, Condizioni e ribasso del Contratto Principale.-

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia Var.va e 

Suppl.va di variante il Tempo Utile per dare Ultimati i lavori, così come fissato dal 

Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 (centottanta) viene aumentato di giorni 

30 (trenta).-

Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente 

Relazione Tecnico- Illustrativa i seguenti allegati: 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE .. -

I DIRETTORI DEI LAVORI 

Dr. Ing. Francesco CARUS 

Geom. Guido RAFF A -= i" ,r - I - / :ao -<T/ 


