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La presente deliberazione viene affissa Ili: all'Albo Pretorro per rrmanervl 15 
giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ 2> del , O 1 Fr A?tltl8 

Oggetto: Lavori. di sistemazione ed adeguamento della S.P. ex Consortile,' tratto 
Benevento -- Bivio Castelpoto". - Approvazione perizia di variante tecnica e 
suppletiva. 

L'anno duemilaotlo il giorno ))(Y/;O del mese di tE B (5!CA: l () 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con !'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente_-,,----:=-== ____ _ 
3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore A;)',\vl~~l\rT'R 
4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6) Dott. Giorg,io Carlo NISTA - Assessore 

rASSRATTll .' 
'ji .. :- .... -1-/ -7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) .1?)f;;=RpsaEjo SPAéfA F@AA Ass9sS9fe 
9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

otto Gianclaudio IANNELLA 

VISTO· il rapporto del 5.1. prot. n. 15700 del 28.12.2007 che qui di seguito si riporta 
integralmente: . 
"Premesso che: 
• Con delibera di G.P. n. 506 del 15.07.2005 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.291.000,00, di cui €. 1.726.125,19 per lavori a 
base d'asta; 

• Con determinazione nO 560/06 del 19.05.2006, vennero aggiudicati i lavori in favore 
dell'impresa Partenobit, con un ribasso d'asta del 34A92°/o, e rimodulato il quadro economico, per 
un importo lavori pari ad €.1.137.688,04, oltre somme a disposizione per complessivi €. 
1.869.111,96 ; 

• Con ,decreto dirigenziale nO 443 del 02.08.2006, dell'Area Generale di Coordinamento 14 
- Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il 
finanziamento di €. 1.869.111,95 ed erogata la somma di €. 93.455,60 per la realizzazione 
dell'intervento in oggetto; 

• in data 07.07.2006, al repertorio nO 367 (allegato nO 1)[ registrato a Benevento il 
21.07.2006 al n03669 modo l, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un 
importo di €. 1.137.688,04, di cui €. 1.117.573,37 per lavori al netto del ribasso del 34A92°/o ed 
€. 20.114,67 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

• la Direzione dei Lavori in oggetto fu affidata, a seguito di avviso pubblico, con determina nO n0746 
del 28.06.2006 e successivo contratto nO 417 di rep. del 27.06.2007, all'ing. Luigi Fusco; 

Considerato che: 
• nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti 

tecnico - amministrativi, una perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nell'ambito 
del 5°1o e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, riguardante, 
essenzialmente, un maggiore allargamento tra la progr. 0,000 alla progr. 0,900, la messa in opera 



". 

di tratti di barriera di protezione del tipo Hl e H2 ed if rifacimento dei giunti dei due viadotti 
presenti lungo il percorso, il cui relativo quadro economico di spesa è il seguente: 
A) Lavori 

• Importo lavori a misura 
• Ribasso d'asta del 34,492% 

Restano 
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Bl) I.V.A. sui lavori al 20% 
B2) per imprevisti compreso IV A al 200;0 
B3) per allaccio pubblici servo Compreso IVA al 20% 
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) 
B5) CNPAIA ed IVA su spese tecniche 
B6) Espropri ed oneri annessi 
B7) Spese di pubblicità e gara, IV A comp. 
B8) per accantonamento art. 
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006 

Totale somme a disposizione 
TotalE! complessivo 

€. 1.792.211,83 
€. 618.169,70 
€. 1.174.042,13 
€. 20.114,67 

€. 238.831,36 
€. 70.740,25 
€. 15.000,00 
€. 154.648,56 
€. 34.022,68 
€. 75.000,00 
€. 24.387,00 

€. 34.522,00 

€. 1.194.156,80 

€. 674.955,15 
€. 1.869.111,95 

• la detta perizia prevede l'applicazione di n° 7 rtUovr'ptezzi,dicui nO 6 desunti dalla 
tariffa Prezzi della regione Campania 2004 e nO 1 desunto da analisi prezzi, come analiticamente 
riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice, 
allegato alla presente; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva. 

Per tutto quanto sopra di propone: 
1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luigi 

Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, 
contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale 
n° 443 del 02.08.2006: 
A) Lavori 

• Importo lavori a misura 
• Ribasso d'asta del 34,492% 

Restano 
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori 

€. 1.792.211,83 
€. 618.169,70 
€. 1.174.042,13 
€. 20.114,67 

€. 1.194.156,80 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1) I.V.A. sui lavori al 20% €. 238.831,36 
B2) per imprevisti compreso IVA al 20% €. 50.065,06 
83) per allaccio pubblici servo comp. IVA al 20% €. 20.000,00 
84) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) 

comp. CNPAIA ed IVA €. 193.671,74 
B6) Espropri ed oneri annessi €. 100.000,00 
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp. €. 10.837,32 
B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06 €. 38.549,68 
89) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006€ =.:.:...-=2:..=..3!...:::..0=..:00~,0.:::..!0~ ____ _ 

Totale $_Qffi.mea disposizione €. 674.955,17 
Totale complessivo €. 1.869.111/97 
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2) di approvare lo schema di atto di sottomissione nO 1 che, ai fini fiscali, comporta un 
aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di sottomissione, 
firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati 
ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492%; 

3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di C. 1.869.111,97 sul cap. nO 
12331/2/R, progr.3038/4/04."i 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile del~o 
(rag.~i~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propost " 
n 1 -------

(dott. ing. ~gelo schini) 
Il Dirig'en~e 5 L 

~tPrime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, \ 

([) Il Dirigente del settore~IN NZE E c.E. 
ì (dott. Sergio M I ) 

LA GIUNTA . 

Su relazione dell'Assessore al ramo (l~I.M y\ Lv':) l 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 

- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luigi 
Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto 
nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 443 del 
02.08.2006: 

A) Lavori 
• Importo lavori a misura 
• Ribasso d'asta del 34,492% 

Restano 
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori 

€. 1.792.211,83 
€. 618.169,70 
€. 1.174.042,13 
€. 20.114,67 

€. 1.194.156,80 

B) Som"me a disposizione dell'Amministrazione 
Bi) I.V.A. sui lavori al 20% €. 238.831,36 
B2) per imprevisti compreso IVA al 20% €. 50.065,06 
B3) per allaccio pubblici servo comp. IVA al 20% €. 20.000,00 
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) 

comp. CNPAIA ed IVA €. 193.671,74 
B6) Espropri ed oneri annessi €. 100.000,00 
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp. €. 10.837,32 
B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06 €. 38.549,68 
B9) Art. 92 D. Lg. vo 163/2006 .=.;€.:..........=2:=,3::.=.0..::::;..;00=+.,0=..;:0:.-.. ____ _ 

Totale somme a disposizione €. 674.955,17 
Totale complessivo €. 1.869.111,97 
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- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione nO 1 che, ai fini fiscali, comporta un 
aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di sottomissione, 
firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati 
ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492%; 

- di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 1.869.111,97 sul cap. nO 12331/2/R, 
progr.3038/4/04 

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivf;: 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I.; .', :., 

- di dar;e ·aHa, pr~seqte dèfibetà'linfnediat~ èsecutività. 
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Verbale letto, confermato 
IL SEGRETARIO G 
(Dr. Gianclaudi~ 

===~==~========================================================== 

,.j 

N.O l Registro Pubblicazione 
Si 6'ertifica clie la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

TO l-:- 4 F EB. ZOOB 
Il r.t~TARID GE RALE 
(D~~, t~r:I\?-~EN!l .. 4l 

~===:U:~;:::=~=I~~:r:;~~:==:=:~~==~~~:::=:~,~7~:=~~=~~i~~~~--dg~~: ' ; ,1==== Q 2008 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. '1 .08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

',2 Cl Lr;~B f-vv'" Il '. U rL.--, 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 'IL SEGRE~ ,w;:-I,Ar~:E·:t.'1.~'A (~::l\\Lq,l\ l t': I;I"AK, \WI.~. "1·~;El'IJ\AL·IZ .. ;' 'i. L ... \ \-,' l.· "~_ 

===============================================================~======= 

Si certifica che la presente deliberazione è div~nuPit's'OO6'a ai sensi del T.U.~9S.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno'" 'c: ~'" ' .j \ 

f.. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ____ _ 

BENEVENTO, lì _____ _ 

===============================================================7 
Copia per ' 
SETTORE ~ \ il. A'" 

SETTORE 'f\tI\i}! (iV\- il t ~C\ ~ ? 
SETTORE il _:S+-r-l-f~-:,-iV_t--7Zo<:........,,~ 

~ Revisori dei Conti il . . j; -

\ Nucleo di Valutazione il I 7', ''\ 

~r~'t~~() 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.I. / Segreteria 
Prot. -d '5 'l-r:;O IS.!. del 2 8 D l C. 2007 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. ex Consortile, tratto 
Benevento - Bivio Castelpoto". 
Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva. 
Riferimento Contabile: Capitolo n012331/2/R, progr.3038/4/04. 

Premesso che: 
• Con delibera di G.P. n. 506 del 15.07.2005 venne approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.291.000,00, di cui €. 1.726.125,19 
per lavori a base d'asta; 

• Con determinazione nO 560/06 del 19.05.2006, vennero aggiudicati i lavori in favore 
dell'impresa Partenobit, con un ribasso d'asta del 34,492% , e rimodulato il quadro 
economico, per un importo lavori pari ad €.1.137.688,04, oltre somme a disposizione per 
complessivi €. 1.869.111,96; 

• Con decreto dirigenziale nO 443 del 02.08.2006, dell'Area Generale di Coordinamento 
14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via 
definitiva, il finanziamento di €. 1.869.111,95 ed erogata la somma di €. 93.455,60 per la 
realizzazione dell'intervento in oggetto; 

• in data 07.07.2006, al repertorio nO 367 (allegato nO il, registrato a Benevento il 
21.07.2006 al n03669 modo l, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola 
per un importo di €. 1.137.688,04, di cui €. 1.117.573,37 per lavori al netto del ribasso del 
34,492% ed €. 20.114,67 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

• la Direzione dei Lavori in oggetto fu affidata, a seguito di avviso pubblico, con determina n° 
n0746 del 28.06.2006 e successivo contratto nO 417 di rep. del 27.06.2007, all'ing. Luigi 
Fusco; 

Considerato che: 
• nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti 

tecnico - amministrativi, una perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta 
nell'ambito del 5% e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, 
riguardante, essenzialmente, un maggiore allargamento tra la progr. 0,000 alla progr. 
0,900, la messa in opera di tratti di barriera di protezione del tipo Hl e H2 ed il rifacimento 
dei giunti dei due viadotti presenti lungo il percorso, il cui relativo quadro economico di 
spesa è il seguente: . 
A) Lavori 

• Importo lavori a misura 
• Ribasso d'asta del 34,492% 

Rapporto perizia di variante 

€. 1.792.211,83 
€. 618.169,70 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Restano 
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori 

€. 1.174.042,13 
€. 20.114,67 

€. 1.194.156,80 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1) I.V.A. sui lavori al 20% €. 238.831,36 

€. 70.740,25 
€. 15.000,00 
€. 154.648,56 
€. 34.022,68 
€. 75.000,00 
€. 24.387,00 

B2) per imprevisti compreso IV A al 20% 
B3) per allaccio pubblici servo Compreso IVA al 20% 
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) 
B5) CNPAIA ed IVA su spese tecniche 
B6) Espropri ed oneri annessi 
B7) Spese di pubblicità e gara, IV A comp, 
B8) per accantonamento art. 
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006 

Totale somme a disposizione 
Totale complessivo 

€. 34.522,00 
€. 674.955,15 
€. 1.869.111,95 

• la detta perizia prevede l'applicazione di nO 7 nuovi prezzi, di cui nO 6 desunti dalla tariffa 
Prezzi della regione Campania 2004 e nO 1 desunto da analisi prezzi, come analiticamente 
riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa 
appaltatrice, allegato alla presente; 

Ritenuto, pertanto, dover prowedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e 
suppletiva. 

Per tutto quanto sopra di propone: 
1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. 

Luigi Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di 
spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto 
dirigenziale nO 443 del 02.08.2006: 
A) Lavori 

• Importo lavori a misura 
• Ribasso d'asta del 34,492% 

Restano 
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1) I.V.A. sui lavori al 20% 
82) per imprevisti compreso IVA al 20% 
83) per allaccio pubblici servo comp. IVA al 20% 
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) 

comp, CNPAIA ed IVA 
86) Espropri ed oneri annessi 
87) Spese di pubblicità e gara, IVA comp, 

Rapporto perizia di variante 

€. 1.792.211,83 
€. 618.169,70 
€. 1.174.042,13 
€. 20.114,67 

€. 1.194.156,80 

€. 238.831,36 
€. 50.065,06 
€. 20.000,00 

€. 193.671,74 
€. 100.000,00 
€. 10.837,32 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06 €. 38.549,68 
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006 -=€.'----=2:..::::...3.::....::c.o-=...;oo~,0.:::....::0"___ ____ _ 

Totale somme a disposizione €. 674.955,17 
Totale complessivo €. 1.869.111,97 

2) di approvare lo schema di atto di sottomissione nO 1 che, ai fini fiscali, comporta un 
aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di 
sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo 
dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492% ; 

3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 1.869.111,97 sul cap. n° 12331/2/R, 
progr.3038/4/04. 

L'Istru&OC\ecniCO 
(arch. GianC~arcare//i) 

... \ del Ser.vizio LL. PP. 
" 'lCOZZI) 

Rapporto perizia di variante 

Il 
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